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Lapin ammattikorkeakoulun tietohallinnolle on määritelty kehys osaamisen kehit-
tämiselle. Kehys muodostuu henkilöstöpolitiikan ja lakisääteisen kokonaisarkki-
tehtuurityön kautta. 
 
Osaamiskartoituksen aloittamisen tueksi opinnäytetyössä analysoidaan kehys ja 
tutkitaan kehyksessä annetut vaatimukset. Vaatimukset avattiin laadullisen tutki-
muksen mukaiseen kysymysasetteluun. Kysymysasettelun tukena käytetään ke-
hykseen soveltuvien julkaisujen antamaa analyysiä osaamiskartoituksen määräl-
lisen mittariston laadinnassa. 
 
Osaamiskartoituksen toteuttaminen edellyttää tuotettavien palvelujen analysoin-
tia. Analysoinnin tueksi esitellään kokonaisarkkitehtuuriin liittyvä tapa jäsentää 
tietohallinnon toimintaympäristö ja sen vaatimuksia. Jäsentelylle esitetään esi-
merkkejä toteutustavasta osaamiskartoituksen toteuttamiseksi.  
 
Osaamiskartoituksen toteuttamiseen esitetään projektimuotoista etenemistapaa. 
Projektimuotoisen etenemistavan tueksi on laadittu projektisuunnitelma, jonka to-
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The information management of Lapland University of Applied Sciences for the 
developing of know-how has been defined for the framework. The framework is 
formed through the staff policy and through the legal enterprise architecture.  
 
To support the beginning of the know-how surveying the framework is analyzed 
in the study and the demands which are given in the framework are studied. 
The demands were opened according to the framing of a question which is in 
accordance with a qualitative study. The analysis given by the publications 
which are suitable for the framework is used as a support of the framing of a 
question in the compilation of the quantitative indicator of the know-how survey-
ing. 
 
Carrying out the know-how surveying requires the analysis of the services to be 
produced. The way of structuring the information management environment re-
lated to the enterprise architecture is presented to support the analysis. 
 
A project-based procedure is presented for the carrying out the know-how sur-
veying. To support the project progress way a project plan has been drawn up 
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KÄYTETYT MERKIT JA LYHENTEET 
 
Lapin AMK  Lapin ammattikorkeakoulu 
JUHTA   Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta  
AAPA   Suomen ammattikorkeakoulujen tietohallintojohtajien 
verkosto 
LUC Lapin korkeakoulukonserni 
FUCIO Suomalaisten yliopistojen IT-johtajien verkosto 
SIG FUSIO – verkoston ”special interest group” 
KARTTURI   Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurin menetelmä-
opas. 
VPN  Virtuaalinen erillisverkko 
DA  Microsoft direct access -VPN teknologia 












Osaamisen johtamisen keskeinen lähtökohta on osaamisen tarve. Tässä opin-
näytetyössä etsitään vastauksia siihen, miten osaamisen tarve saadaan tietohal-
linnon näkökulmasta selville. Tieto osaamistarpeesta on edellytys osaamisen mit-
taamiselle ja osaamisen kehittämiselle. Keskeinen kysymys on myös, miten 
osaamista voidaan mitata. Tässä opinnäytetyössä mittaustavaksi ehdotetaan 
osaamista suhteessa tuotettaviin palveluihin.  
 
Lapin ammattikorkeakoulu on muodostunut kahdesta ammattikorkeakoulusta, 
Rovaniemen ammattikorkeakoulusta sekä Kemi-Tornion ammattikorkeakoulusta. 
Lapin ammattikorkeakoulu aloitti toimintansa vuoden 2014 alussa. Lapin AMKin 
henkilöstö koostuu kahden aikaisemman ammattikorkeakoulutoimintaa järjestä-
neen koulutuskuntayhtymän henkilöstöstä, jotka ovat Rovaniemen koulutuskun-
tayhtymä sekä Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia. IT-henkilös-
tön osaamiskartoitusta ei ole tehty Lapin AMKissa, joten sille on ilmennyt tarve 
Lapin AMKin omien lähtökohtien ja kehittämisen näkökulmasta.  
 
Opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa suunnitelma osaamisen kartoittamiseksi 
Lapin ammattikorkeakoulun tietohallinnon sekä it-palveluiden henkilöstön osalta. 
Kartoitus on osa tietohallinnon toimintasuunnitelmaa 2015 - 2017. Osaamiskar-
toituksen suunnitelman näkökulma on analysoida, miten Lapin ammattikorkea-
koulun tietohallinnon toimintaympäristön vaatimukset saadaan muutettua mää-







1.1 Osaamisen johtaminen Lapin Ammattikorkeakoulussa 
Osaamisen johtamisen perusteet Lapin AMKssa on määritelty Lapin ammattikor-
keakoulun hallituksen 19.6.2013 vahvistamassa henkilöstönpolitiikassa (Lapin 
ammattikorkeakoulu 2013, 3) määrittelee keskeiset periaatteet osaamisen johta-
miselle Lapin AMKssa.  
 
2014 alussa toimintansa aloittaneen organisaation organisoitumisen priorisointi 
on ollut operatiivisten asioiden käynnistämisessä. Lapin AMKin henkilöstöjohtaja 
vastaa kysymykseen osaamisen johtamisesta Lapin AMKssa sähköpostitse 
(Konu 2015). Vastauksessaan Konu kertoo osaamisen johtamisen tavoitetilan 
olevan henkilöstön osaamisen koostaminen ja strategian edellyttämän osaami-
sen varmistavaan koulutussuunnitteluun pääseminen.  
 
Osaamisen johtaminen ei ole ehtinyt vielä saavuttaa tavoitetilaansa uudessa or-
ganisaatiossa. Omaehtoisen ja työantajan osoittaman henkilöstön kouluttautumi-
sen osalta on kuitenkin ehditty luoda joukko toimintaprosesseja ja tukimalleja. 
Henkilöstöllä on tukimallissa kerrottujen edellytyksien täyttyessä mahdollisuuksia 
saada esimerkiksi omaehtoiseen opiskeluun palkallista opintovapaata. Kehitys-
keskusteluprosessin dokumentaatio sisältää määrämuotoista osaamisen johta-
miseen liittyviä asiakohtia (Taipale 2014).  
 
Lapin ammattikorkeakoulun hallituksen 19.6.2013 vahvistama henkilöstönpoli-
tiikka määrittelee osaamisen kehittämisen seuraavasti: 
 
• Henkilöstön osaamisen kehittämisen lähtökohtana on 
ammattikorkeakoulun palvelujen korkean tason ylläpitäminen ja 
edelleen kehittäminen. Osaamisen kehittäminen perustuu 
ammattikorkeakoulun tavoitteisiin ja niistä johdettuihin 
osaamisvaatimuksiin.  
• Yksikön ja yksilön osaamisen kehittämiseen suhtaudutaan 




taloudellisesti. Henkilöstöä kannustetaan omaehtoiseen itsensä 
kehittämiseen henkilöstön palkitsemisohjeissa kuvatuin 
menettelyin (palkitsemisohje).  
• Osaamisen kehittämisen perustan muodostavat vuosittain 
käytävät kehityskeskustelut. Keskusteluissa täsmennetään 
jokaisen ammattikorkeakouluyhteisön jäsenen tavoitteet ja vastuut 
ja varmistetaan, että jokaisella on tehtävänsä hoitamiseen 
tarvittavat edellytykset, osaaminen ja motivaatio nyt ja 
tulevaisuudessa. Kehityskeskustelut muodostavat näin pohjan 
sekä organisaatio- että yksilölähtöiselle koulutus- ja 
kehittymissuunnittelulle. Myös tarkoituksenmukaista 
tehtäväkiertoa hyödynnetään henkilöstön ammatillisessa 
kehittymisessä ja motivoinnissa.  
• Esimiehet ovat avainasemassa henkilöstön osaamisen 
kehittämisessä. Esimiesten tehtävänä on varmistaa, että heidän 
yksikössään työskentelevät henkilöt tuntevat 
ammattikorkeakoulun strategian ja päämäärät, niistä johdetut 
yksikkökohtaiset tavoitteet sekä tätä kautta henkilökohtaiset 
tavoitteensa ja osaamisvaatimuksensa. Esimiestyön laatua ja 
osaamista kehitetään jatkuvasti esimieskoulutuksella.  
• Uusien työntekijöiden organisaatio-osaaminen varmistetaan 
esimiehen organisoimalla ja henkilöstöpalveluiden tukemalla työn 







1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja rajaus 
Opinnäytetyön tavoitteina on selvittää tietohallinnon henkilöstön osaaminen ver-
rattuna tuotettaviin palveluihin, Lapin AMKin strategiaan sekä tietohallinnon tie-
tohallintosuunnitelmaan vuosille 2015 - 2017. Lapin AMKilla ei ole vielä käytössä 
määrämuotoista mittaristoa osaamiskartoituksia varten, joten työssä esitetään 
tietohallinnolle ja IT –palveluille soveltuvia mittareita. Mittaristo esitetään esimer-
kinomaisesti, ja sitä voidaan edelleen jalostaa konkreettisen osaamiskartoituksen 
tekemiseen. Osaamiskartoituksen prosessi kuvataan projektimuotoon ja siitä teh-
dään projektisuunnitelman ensimmäinen versio. Projektisuunnitelman tavoit-
teena on antaa käsitys siitä, missä aikataulussa ja millä resursseilla tämän opin-
näytetyön mukainen osaamiskartoitus voitaisiin käytännössä toteuttaa. Osaamis-
kartoituksen työmäärä tulee olla kohtuullinen ja käytettävän apumateriaalin on 
oltava jäsenneltyä ja tiivistettyä helposti omaksuttavaan muotoon. 
 
Osaamiskartoituksen toteutusehdotus perustuu kunkin henkilö itsensä antamaan 
arvioon omasta sekä vaadittavasta osaamisesta toimintaympäristön osalta. 
Suunnitelma sisältää ehdotuksen tavasta jäsentää konkreettiset osaamistarpeet 
organisaation ja yhteiskunnan antaman viitekehyksen puitteissa. Tietohallintokä-
sitteissä käytetään hallintotieteen professori Antti Syväjärven esitelmän mukaisia 
määrittelyitä tietohallinnon käsitteistä (Syväjärvi 2011), jotka on johdettu koko-
naisarkkitehtuurimallista (JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen).  Rajauksena on 
Lapin AMKin tietohallinto ja soveltuvin osin Lapin korkeakoulukonsernin IT –pal-
velualueen palveluryhmät, jotka osaltaan ovat tuottamassa IT –palveluita Lapin 
AMKille. Konsernin palveluryhmiä tarkastellaan kokonaisuutena menemättä yk-
silötason kartoituksiin. Osaamiskartoituksen projektisuunnitelman toteuttamisen 
prosessit rajataan opinnäyteyön ulkopuolelle, mutta ne esitellään osana projekti-







Opinnäytetyön pääkysymyksenä on ”Mikä on Lapin AMKin tietohallinnon ja IT-
palvelutuotannon henkilöstön nykyinen osaamistaso ja miten sitä pitäisi kehittää 
vastaamaan tietohallinnon lähivuosina tuottavia palveluja?" Opinnäytetyön 
kysymykset voidaan jaotella osaamiskartoituksen suunnitelmaan kysymyksiksi, 
jotka ovat: 
 
• Mitä Lapin AMK määrittelee osaamisen johtamisesta? 
• Miten Lapin AMKin strategia huomioidaan? 
• Miten osaamisen tarve saadaan selville? 
• Miten osaamisen nykytila saadaan selville? 
 
Ensimmäisen kysymyksen osalta analysoidaan henkilöstöpolitiikka ja 
tietohallinnon kehityssuunnitelma. Tavoitteena on tunnistaa henkilöstöön 
kohdistuvat osaamisen vaatimukset sekä tuottaa kartoituksessa käytettävään 
materiaaliin perusteltuja kysymyksiä.  
Toisen kysymyksen osalta avataan lapin AMKin strategian vaikutusta osaamisen 
vaatimuksiin. Tämä arviointi on myös osa toimintasuunnitelmaa ja kysymysten ja 
vaatimusten asettelussa hyödynnetään toimintasuunnitelman analyysin tuloksia 
strategian näkökulmasta. Tätä näkökulmaa voidaan laajentaa RAKETTI – 
ohjeistuksen avulla (Korkeakoulujen KA-pilottiryhmä, 2011). Osaamisen tarve - 
kysymykseen vastaaminen edellyttää suunnitelmaan osioita, missä analysoidaan 
annetun kehyksen keinoin löytää osaamistarpeen olemassaolo. Neljännen 
kysymyksen osalta esitetään mittaristot ja jäsentely mittariston sijoittamiselle 
arkkitehtuurisesti kohdentaen. Kohdennuksen tueksi laaditaan esimerkkejä ja 






Opinnäytetyön tutkimusotteena on laadullinen tutkimus. Heikkilä kuvaa laadulli-
sen tutkimuksen kysymysten asettelua, joissa avoimet kysymykset ovat tyypilli-
siä, seuraavasti: 
 
• helppo laatia, mutta työlästä käsitellä 
• houkuttelevat vastaamatta jättämiseen 
• sanallisten vastausten luokittelu on vaikeaa 
• voidaan saada vastauksia, joita ei etukäteen huomattu (uusia 
ideoita) (Heikkilä, 2001, 24) 
Alasuutari (2015, 4) määrittelee laadullisen tutkimuksen kriteerit toteutuvaksi, kun 
tulkintoja perustellaan muilla kuin vain muuttujien määrällisillä suhteilla, kerättyä 
tutkimusaineistoa tarkastellaan havaintoina ja yhdestä ainoasta tai muutamasta 
tutkimuksen kohteeksi valitusta tapauksesta. Lisäksi laadullisessa tutkimuksessa 
on aina tapaustutkimuksen piirteitä.  
 
Opinnäytetyön kehittämistyön lähestymistavaksi on valittu tapaustutkimus. Ta-
paustutkimuksen määrittelyn Ojasalo ym. (2009, 37) mukaisesti kehittämistyössä 
tapaustutkimus soveltuu hyvin lähestymistavaksi tapauksissa, joissa halutaan 
ymmärtää syvällisesti organisaation tilannetta ja tehtävänä on keinoin kehittämis-
ehdotuksia. Lisäksi määrittelyssä kerrotaan, että tapaustutkimus soveltuu tilan-
teisiin, joissa tehtävänä on ratkaista organisaatiossa ilmennyt ongelma tai tuottaa 
tutkimuksen keinoin kehittämisehdotuksia.  
 
Opinnäytetyössä laaditaan ehdotus osaamiskartoituksen toteutustavalle sekä 
esitetään soveltuvia osaamistarpeen ja osaamisen mittaamiseen liittyviä mene-
telmiä. Koska opinnäytetyö ei sisällä varsinaista toteutusta osaamiskartoituk-
sesta, soveltuu tapaustutkimus hyvin myös tähän tilanteeseen. Ojasalo ym. 
(2009, 53) todetaan tapaustutkimuksen vastaavan usein kysymyksiin ”miten?” ja 




tilanteet ja yhteydet. Edellä mainitut kriteerit ilmenevät opinnäytetyön lähtökoh-
dissa. Tapaustutkimukselle on tyypillistä yhdistää monenlaisia tutkimusmenetel-
miä (Ojasalo ym. 2009, 55).  
 
Tutkimusaineiston käsittelyssä on sovellettavissa dokumenttianalyysin lähtökoh-
tia Ojasalo ym. (2009, 121) mukaisesti. Tässä yhteydessä dokumenttianalyysissä 
etsitään niitä asiakohtia, joissa on viittauksia osaamisen tarpeeseen, johtamiseen 
ja kehittämiseen. Osaamisen tarvetta tai sen kehittämistä on tyypillisesti doku-
mentoitu osana laajempia kokonaisuuksia. Dokumenttianalyysin dokumentit ovat 
Lapin AMK:n henkilöstöpolitiikka, Lapin AMK:n strategia, Lapin AMK:n tietohal-
linnon toimintasuunnitelma liitteineen sekä julkisen hallinnon suosituksiin perus-
tuvat dokumentit, kuten JHS – suositukset ja korkeakoulujen kokonaisarkkiteh-
tuurin menetelmäopas, KARTTURI. Opinnäytetyössä on dokumenttianalyysin li-
säksi yksi haastattelu (Konu 2015).  
 
Tutkimusaineiston avulla voidaan määritellä osaamistarpeen ja osaamisen mit-
taamisen kohde. Mitattaville kohteille etsitään soveltuva määrällisessä muodossa 
oleva mittaristo. Mittareiden avulla voidaan Hirsjärven määritelmän mukaisesti 
käyttää täsmällisiä laskennallisia menetelmiä, ja päätelmät ja havainnointi perus-
tuvat tilastolliseen analyysiin, jota voidaan kuvailla esimerkiksi taulukoiden avulla. 









3 LAPIN AMMATTIKORKEAKOULUN STRATEGISET TAVOITTEET 
Lapin AMKin strategiset vaatimukset tietohallinnolle on käsitelty osana tietohal-
linnon toimintasuunnitelmaa. Strategisten tavoitteiden toteuttaminen tietohallin-
nossa edellyttää strategian avaamista konkreettisiksi toimenpiteiksi. Tämä on 
tehty Lapin AMKin tietohallintoryhmässä. Tietohallintoryhmä koostuu tietohallin-
topäällikön lisäksi IT–suunnittelijoista. Tämän opinnäytetyön tekijä on osa ryh-
män kokoonpanoa.  
 
Lapin AMKin strategiset painoalat on esitelty Lapin AMKin henkilöstölle ensim-
mäisen kerran 3.8.2014 Lapin AMKin henkilöstön elopäivillä. Samalla esiteltiin 
strategian toteuttamisen tiekartta. Kuvassa 1 on esitetty Lapin AMKin strategiset 




Kuva 1. Lapin AMKin strategiset painoalat. (Lapin ammattikorkeakoulu 2014). 
 
Strategisten painoalojen vaikutus tietohallinnolle on arvioitu osana tietohallinnon 
toimintasuunnitelmaa vuosille 2015 - 2017.  Dokumentti on Lapin AMKin sisäi-
seen käyttöön, ja sitä ei julkaista tämän opinnäytetyön yhteydessä. Strategisten 




tojärjestelmien, palveluiden ja teknologioiden strategisesta merkityksestä. KART-
TURI – suosituksissa suositellaan kaikkien strategioiden tietojen olevan perustie-
toja. KARTTURI opastaa tarkastelemaan keskeisimpiä strategisia linjauksia – ei 
kaikkia yleisiä strategialinjauksia. Linjauksien vaikutuksista arkkitehtuuriin opas-
taa KARTTURI tulkitsemaan seuraavia ”Mitä kyseinen strategialinjaus tarkoittaa 
konkreettisesti kyseisen kohteen arkkitehtuurille? Miten se vaikuttaa ja miten se 
otetaan arkkitehtuurissa huomion? Miten arkkitehtuurilla käytännössä edistetään 
strategiaa?” (Korkeakoulujen KA-pilotti ryhmä 2011, 52).  
 
Lapin AMKin tietohallinnon konkreettinen tapa jäsentää strategisten painoalojen 
merkitystä on avattu tietohallintoryhmän työpajatyöskentelyn avulla taululukko-
muotoisesti. Taulukon otsikkotasot ohjaavat jäsentelyssä noudattaen Lapin AM-
Kin strategiatyön käsitteellisen tason määritelmiä. Strategiset painoalat on orga-
nisaation strategiatyön kautta jaoteltu painoalan kehittämiin kyvykkyyksiin. Koko-
naisarkkitehtuurin kyvykkyydet – käsite koostuu henkilöistä, prosesseista ja infor-
maatiosta (Sutinen, 2013, 21). Kyvykkyydet ovat organisaation sisäinen näkö-
kulma palveluntuotannossa. Kokonaisarkkitehtuurin kyvykkyys on eri asia kuin 
kompetenssi, joka kuvaa yksittäisten henkilöiden tietojen ja taitojen tasoa. Esi-
merkiksi palvelutuotannossa kyvykkyys kertoo mitä organisaatio tarvitsee, jotta 
se pystyy toteuttamaan strategiansa (Sutinen, 2013, 21). Esimerkiksi tietojärjes-
telmissä, joita käytetään palveluiden tuottamiseen, kyvykkyydet määrittelevät or-
ganisaation sisäisen toimintamallin. 
 
Näiden kyvykkyyksien osalta tietohallinnon tehtävänä on avata strategiset pää-
määrät, tavoitteet päämäärien jäsentämiseksi ja toimenpiteet tavoitteiden saavut-
tamiseksi. Kyvykkyyksien taulukkomaisen jäsentelyn tuloksena saadaan osaa-
miskartoituksen laadintaan yksityiskohtaista tietoa tietohallinnon arkkitehtuuri-
mallin mukaisesti loogiselle tasolle ”miten” ja fyysiselle tasolle ”millä” kuvan 2 mu-
kaisesti. Tästä esimerkkinä Lapin AMKin etäisyyksienhallinnan painolan kyvyk-
kyydessä esitetty ”globaali monipaikkaisuus ja elämäntapa” – kyvykkyys on stra-
tegisena päämääränä otsakkeen alla ”Tieto- ja viestintäteknologiset ratkaisut, vir-
tuaaliset toimintaympäristöt” joista edelleen tavoitteena on avattu tietohallintoryh-




• tuemme ja kehitämme turvallista prosessien ja niitä tukevien 
järjestelmien etäkäyttöä. 
Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi – kenttään taulukossa 
tietohallintoryhmä on täyttänyt VPN, DA, Citrix, yms. ratkaisut. Strategian 
käsittelyn avulla tietohallinto kykenee määrittelemään Lapin AMK tahtotilan 
numeeriseen muotoon edellä mainituille teknologioille.  Numeerisen arvon 
käyttöä ja perusteita on esitelty tarkemmin kappaleessa 4.5. Tässä esimerkissä 
listatuille teknologioille saadaan teknologian tahtotilakenttään asteikon korkein 





4 OSAAMISEN KEHITYSSUUNNITELMA                        
4.1 Osaamisen kehittämisen perusteet 
 Osaamisen kehittäminen on jatkuva prosessi ja luonteva osa tietohallinnon ja IT-
palveluiden tehtäväkenttää. Osaamistarpeen jaottelun tueksi voidaan käyttää eri-
laisia malleja. Lapin AMKissa käytetään Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvot-
telukunnan antamaa määrittelyä kokonaisarkkitehtuurista (JHS 179 ICT-palvelu-
jen kehittäminen). Arkkitehtuurin sidonnaisuudet ja osa-alueet on esitetty ku-
vassa 2.  
 
 
Kuva 2. Kokonaisarkkitehtuurinkehyksen jäsentyminen ja osakuvaukset (Korkea-







Osaamisen näkökulmasta katsottuna voidaan myös henkilöiden osaaminen jä-
sennellä eri arkkitehtuurien osa-alueisiin. Seuraavissa kappaleissa on avattu kes-
keiset arkkitehtuurialueet (JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen) neljän kokonai-
suuden kautta (Syväjärvi, 2011, 7). 
 
Teknologia-arkkitehtuuri pyrkii linjamaan ja rajaamaan käytettävät tekniset vaih-
toehdot, standardit ja rakenteet. Osaamisen näkökulmasta katsottuna teknologia-
arkkitehtuuri on teknologiapainotteinen. Teknologia-arkkitehtuurissa tehdyillä va-
linnoilla on suora merkitys henkilöstön osaamisvaatimuksiin. Teknologiarkkiteh-
tuuri on myös sidonnainen henkilöstön osaamiseen eri teknologioista. Edellä mai-
nitut johtopäätökset on tehty soveltaen KARTTURI-kehyksen tavasta kirjata tek-
nologia-arkkitehtuurin mukaisia tietoja esimerkiksi teknologiavaatimusten osalta.    
(Korkeakoulujen KA-pilottiryhmä 2011, 39) 
 
Tieto-arkkitehtuuri pyrkii kuvaamaan informaation rakentumista, organisointia ja 
luokittelua sekä välitystä tarkastelemalla tietotarpeita, -pääomaa, -suhteita, -hal-
lintaa, jne. (Syväjärvi 2011, 7). Opinnäytetyön tekijän omana tulkintana tieto-ark-
kitehtuurin merkitys osaamistarpeeseen leikkaa läpi koko organisaation. Tieto-
hallinnon roolina on hallinnoida tieto-arkkitehtuuria yhdessä organisaation 
kanssa ja jäsennellä olemassa oleva tieto-arkkitehtuuri sekä auttaa tiedonkäsit-
telyn kokonaisuuden muodostumisessa.  
 
Tietojärjestelmä-arkkitehtuuri pyrkii kuvaamaan keskeiset järjestelmät sekä nii-
den elinkaaren, kriittisyyden, niiden tiedot & suhteet muihin järjestelmiin (Syvä-
järvi 2011, 7). Tietojärjestelmä-arkkitehtuuri muodostaa keskeisen osan IT-pal-
velutuotannon osaamistarpeesta. Tietojärjestelmä-arkkitehtuurilla voidaan suo-
raan vaikuttaa henkilöstön osaamistarpeeseen ja tietojärjestelmä-arkkitehtuurin 
toteuttamisessa ollaan riippuvaisia IT-palveluhenkilöstön osaamisesta. Tietojär-
jestelmä-arkkitehtuurin muuttamisessa on huomioitava olemassa oleva henkilöi-
den osaamiseen sidoksissa oleva tuotantokyky.  KARTTURI-kehyksen esittelee 
tavan miten kirjataan ja arvioidaan arkkitehtuurin mukaisia osaamisvaatimuksia.    






Toiminta-arkkitehtuuri pyrkii kuvaamaan strategisiin vaatimuksiin liittyvää ydintoi-
mintaa ja sitä tukevia tukiprosesseja, resursseja sekä palvelutarjontaa tämä tun-
netaan myös ns. liiketoiminta-arkkitehtuurina (Syväjärvi 2011, 7) Toiminta-arkki-
tehtuuri on osa organisaation prosessien hallintaa. Toiminta-arkkitehtuurista käy-
tetään myös nimeä liiketoiminta-arkkitehtuuri (Syväjärvi 2011, 7). 
Toiminta-arkkitehtuuri on sidoksissa edellisten arkkitehtuurien sidonnaisuuksiin. 
Prosessien muotoutuminen ja prosessien resursointi on voimakkaasti riippuvai-
nen teknologia, - tieto, - ja tietojärjestelmä-arkkitehtuurien valinnoista. Organisaa-
tion strategisisten valintojen toteutumisen mahdollistamisessa arkkitehtuuriosaa-
misella on tärkeä merkitys.  Lapin AMK tietohallinnon valinta on noudattaa koko-
naisarkkitehtuurin mukaista jäsentelyä (JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen). 
Osaamiskartoituksen kannalta se auttaa luokittelemaan eri osaamistarpeet koko-
naisuudeksi ja myös avaa tarvittavaa osaamista ja osaamisen sidonnaisuutta ko-
konaisosaamistarpeeseen. 
 
Kokonaisarkkitehtuurin jatkuvan kehittämisen malli on kuvattu RAKETTI –mal-
lissa kuvan 3 mukaisesti (Korkeakoulujen KA-pilottiryhmä 2011, 24), jossa osaa-
misen ja tietoisuuden kehittämine on  osana jatkuvuutta on esitetty Demingin jat-
kuvan kehittämisen PDCA-ympyrän avulla.  
 






Kuvassa 3 on avattu koko tietohallinnon toimintaa arkkitehtuurityön osalta. Osaa-
miskartoituksen suunnittelussa huomioidaan jatkuvan kehityksen malli. Mallissa 
esitetään kehittämisen avuksi Suunnittele-Toteuta-Arvioi-Toimi kiertoon perus-
tuva menetelmä. Menetelmän avulla voidaan osaamiskartoituksessa huomioida 
resursoinnin ja organisoinnin realistiset rajoitukset. Osaamiskartoituksen ensim-
mäisen toteutuksen jälkeen osaamisen ja tietotisuuden taso kehittyy. Kartoitusta 
uudelleen suunnitellessa tulee Demingin-mallin mukainen tarkastelu käydä läpi.  
 
Lapin AMKin kokonaisarkkitehtuurityö on varsin varhaisessa vaiheessa johtuen 
organisaation muodostumisesta 2014 alussa. Tämän vuoksi valmiita arkkitehtuu-
rimallin mukaisia osaamistarpeita ei ole ehditty kuvata esimerkiksi tietojärjestel-
mäsalkun teknologiatarvekuvausten lisäkentissä. Osaamiskartoituksen suunnit-
telussa joudutaan osaltaan ottamaan kantaa näiden puutteiden korjaamiseksi ja 
viemään puutteiden korjaamista eteenpäin. Jatkuvan kehittämisen mallin käyttä-
minen on sopusoinnussa myös Lapin AMKin henkilöstöpolitiikan määrittelylle 
osaamisen johtamisesta Lapin AMKissa.   
 
Osaamisen kehittämiseen on kehitetty useita malleja. Näistä esimerkkinä void-
aan tutkia Uliker Competence-based Management and Development Assess-
ment –mallia (Uliker 2015). Mallin lähtökohtana on kuvan 4. mukaisesti tarkas-
tella tuotettavia palveluita, menetelmiä ja tuloksia. Kuvan mukainen lähestymis-
tapa antaa suoran lähestymistavan osaamisen näkökulmaan ja tuotettaviin pal-
veluihin. Kysymyksen asettelussa ketju on ”mitä olemme tekemässä, miten me 
teemme sen ja mitä tästä hyödymme”. Kuvan 4 mukaisesti palvelutuotannon, me-
netelmien ja tulosten analysointi on jatkuvan kehittämisen malli. Malli sopii hyvin 






Kuva 4. Competence-based Management and Development Assessment (Uliker 
2015) 
 
4.2 Tietohallinnon toimintasuunnitelma 
Luvussa 2.1 on kerrottu arkkitehtuurien mukaisesta jaottelusta IT-palveluiden ja 
tietohallinnon toiminnassa. Tietohallinnon toimintasuunnitelma voidaan katsoa 
osaksi toiminta-arkkitehtuuria. Toimintasuunnitelman funktio on yhdistää kaksi-
suuntaisesti teknologia, - tieto, - ja tietojärjestelmäarkkitehtuurit. 
 
Lapin AMKin tietohallinnon toimintasuunnitelman laadinta on tietohallintopäälli-
kön tehtävä. Käytännössä toimintasuunnitelman laadintaan on osallistunut viisi-
henkinen työryhmä, tietohallintoryhmä, jonka jäsenenä myös tämän opinnäyte-
työn tekijä toimii. Toimintasuunnitelma on Lapin AMK tietohallinnon sisäiseen 
käyttöön laadittu dokumentti ja sitä ei ole lupa julkaista. Sitä voidaan kuitenkin 
analysoida. 
 
Lapin ammattikorkeakoulun tietohallinnolle ja IT-palveluille tehtäväksi on määri-




toiminnan ja IT-infrastruktuurin kautta Lapin AMKin substanssin pyrkimyksiä jal-
kauttaa strategiaansa. Lisäksi tietohallinnon tulee tukea muita tukitoimintoja mah-
dollistaakseen niiden tuen substanssille.  
 
Lapin AMK tuottaa IT-palvelut yhteistyössä Lapin Yliopiston ja Rovaniemen kou-
lutuskuntayhtymän kanssa yhteistyössä Lapin korkeakoulukonsernin IT-palvelu-
alueen kautta. LUC–yhteistyö tarkoittaa käytännössä organisaation henkilöstön 
sijoittumista konsernin yhteisiin palveluryhmiin. Myös palveluryhmien ulkopuoli-
sia rooleja on olemassa, jotka ovat tyypillisesti tietohallinnon asettamia organi-
saatiokohtaisia rooleja. LUC–palveluryhmät ja niiden tehtävät ovat seuraavat:  
 
o IT-palvelupiste, jonka tehtävänä on tiedottaa 
palvelupistetoiminnasta organisaatiorajojen yli, kehittää 
palvelupistetoiminnan prosesseja sekä työkaluja ja menetelmiä. 
o Hankinnat, jonka tehtävänä on tiedottaa IT-hankintatoimesta 
organisaatiorajojen, pohtii mahdollisuuksia yhteishankintoihin ja 
kustannussäästöihin. 
o Työasemapalveluryhmä, jonka tehtävänä on tiedottaa 
työasemahallinnosta organisaatiorajojen yli, kehittää 
työasemahallinnon prosesseja yhdenmukaisiksi sekä kehittää 
ohjelmistojen paketointia ja jakelua.  
o Palvelin,- ja konesaliryhmä, joka vastaa konesalitoiminnoista, 
ylläpitää ja kehittää palvelinalustoja ja järjestelmiä sekä kehittää 
palvelinhallintaan liittyviä prosesseja yhdenmukaisiksi. 
o Verkkopalveluryhmä, jonka tehtävänä on tiedottaa 
verkkomuutoksista organisaatiorajojen yli, kehittää verkkoa 
kustannustehokkaasti sekä kehittää verkonhallinnan työkaluja ja 
menetelmiä. 
o Tietoturvaryhmä, jonka tehtävänä on tiedottaa 
tietoturvamuutoksista ja -tarpeista organisaatiorajojen yli, 




ryhmä kehittää tietoturvasääntöjä, tietoturvan työkaluja ja 
menetelmiä. 
o Käyttäjähallinto, jonka tehtävä on kehittää organisaatioiden 
yhteisten järjestelmien ylläpito-oikeuksien määrittelyä. 
 
Palveluryhmien tavoitteeksi on asetettu tiedottamisvastuita, vastuiden jakamista 
yli organisaatiorajojen ja yhteisten IT-kehittämisehdotusten tekeminen IT-Johto-
ryhmälle. Tiedottamisen painopisteinä on organisaatioiden omien kehittämispro-
jektien ja -aikeiden tiedottaminen muille osapuolille sekä tilannekuvatiedotus häi-
riötilanteista LUC IT–johtoryhmälle. Häiriöiden tiedottamiselle on määritelty kehys 
käyttökatkojen sekä -häiriöiden kestoista ja syistä. Vastuiden osalta edellytetään 
dokumentoitua tehtäväjakoa hätätilanteita varten sekä varahenkilöjärjestelyitä yli 
organisaatiorajojen.  
 
Palveluryhmät vastaavat IT-palvelualueen yhteisten palveluiden teknisestä kehit-
tämisestä ja ylläpidosta. Ryhmään kuuluvan jäsenen kotiorganisaatio ja palkan 
maksaja on jokin LUC – organisaatioista. Ryhmillä ei ole varsinaista esimiestä, 
vaan kullekin ryhmälle on valittu koordinaattori, jolle ei ole delegoitu esimiesvas-
tuita. Teknologiataitojen jäsentely on arkkitehtuurissa kuvattu johdettavaksi ark-
kitehtuurin avulla ja käsittelytapaa on kuvattu kappaleessa 4.6 osaamistarpeiden 
selvittäminen. Organisaation tavoitteiden ja strategian täsmentäminen kuuluu eri-
tyisesti esimiehille (Lapin ammattikorkeakoulun Oy:n hallitus 2013, 3).  
 
Haasteena voidaan todeta päällekkäisten roolien olemassa olo, jossa sama hen-
kilö voi toisaalta edustaa IT–palveluita ja toisaalla tietohallintoa. LUC – organi-
saatio asettaa haasteita myös viestinnälle. Virallinen viestintä LUC – organisaa-
tiossa, kuten myös kotiorganisaatioissa on jäsentynyt ja ohjeistettu varsin hyvin. 
Kokonaisuutena LUC – organisaation toiminta on maantieteellisesti hajautunutta 
ja henkilöstöä sijaitseen monissa eri toimipisteissä. Käytännössä IT–palveluiden 





Lapin AMK ei ainoa toimija korkeakoulukentällä. Valtakunnallinen yhteistyö on 
vilkasta ja yhteistyötä tehdään niin tiedon vaihdon kuin yhteisten tietojärjestel-
mienkin osalta. AMKin osalta tietohallinto - ja IT-palvelu -yhteistyötä koordinoi 
Suomen ammattikorkeakoulujen tietohallintojohdon AAPA–verkosto. AAPA-ver-
kostolla on läheinen yhteistyö FUSIO – verkoston kanssa, joka on Suomalaisten 
yliopistojen IT-johtajien verkosto. AAPA ja FUSIO ovat yhteistyössä perustaneet 
työryhmiä kehittämään osaamista eri tietohallinnon ja IT-palveluiden osalta. Ver-
kosto toimii asiantuntijoiden SIG-ryhmissä (special interest group). Useat näistä 
ovat yhteisiä ammattikorkeakoulujen AAPA-verkoston kanssa. 
 
Kansallisella tasolla toimiminen edellyttää sekä hyvää oman organisaation stra-
tegisten tavoitteiden tuntemusta että omaa teknistä erityisosaamista. Ammatti-
korkeakoulujen teknologiayhteistyö mahdollistaa myös korkeateknologioiden 
tuomisen kuhunkin ammattikorkeakouluun helpommin kuin toimiminen yksittäi-
senä toimijana. Suomen korkeakoulukentän sopeutuminen aloituspaikkojen leik-
kauksiin ja vähenevään tulorahoitukseen on osa viime vuosien muutosta. Tulevia 
muutospaineita on edelleen olemassa ja se korostaa edelleen yhteistyön merki-
tystä yli organisaatiorajojen.  
 
Organisaatiorakenteessa on edellisen perusteella joukko henkilöstöön kohdistu-
via työelämätaitojen vaatimuksia. Vaatimuksista on helposti tulkittavissa laadulli-
sen tutkimusperiaatteen mukaisia suureita. Näiden suureiden muuttamiseen 
määrällisen tutkimuksen mukaisiksi mittareiksi käytetään soveltaen Otalan (2002, 
225-227) mukaista jäsentelyä ja työelämätaitojen jäsentelyssä hyödynnetään 
Outi Hägg (2010, 5) esityksen mukaista jäsentelyä. Teknologian hallintaan liitty-
viä osaamisvaatimuksia avataan tarkemmin seuraavissa kappaleissa sekä osaa-






4.3 Nykytilan vaikutus ja huomioiminen 
Lapin AMKin tietohallinto tekee kokonaisarkkitehtuurityötä (JHS-suositukset). 
Kokonaisarkkitehtuurityön osana kuvataan eri toiminnan vastuiden osa-alueita 
määrämuotoisten dokumenttipohjien JHS197 suosituksen mukaisesti ”salkku” – 
käsitteiden alle. Lapin AMK on tehnyt sisäisen päätöksen tietohallinnon johtami-
sen liittyen sopimussalkun, ICT-projektisalkun, tietojärjestelmäsalkun perustami-
sesta, omistajuudesta sekä salkkujen hallintamallista.   
Koska Lapin AMKilla ei vielä tässä vaiheessa ole teknologiasalkkua määriteltynä, 
teknisen osaamisen näkökulmasta osaaminen arvioidaan kunkin tietojärjestel-
män ja LUC – palveluryhmille määriteltyjen teknologisten osaamisalueiden 
kautta. Teknologia-arkkitehtuuri on tunnistettavissa Lapin AMKin toimintaympä-
ristössä, ja se voidaan käsitellä olemassa olevan perustiedon avulla. Osana 
osaamiskartoitusta tulee tehdä teknologiavaatimuskuvaukset (Korkeakoulujen 
KA-pilottiryhmä 2011, 64), jotka on kuvattu osana osaamiskartoitusprojektia.   
LUC – palveluryhmien tehtäväkuvaukset eivät suoraan kerro vaadittavaa tekno-
logiaosaamista. Palveluryhmien asiantuntijoiden ammattitaito ja soveltuva koulu-
tus kohtaavat tyypillisesti palveluryhmän osaamisvaatimuksissa, jotka ovat muo-
dostuneet ajan saatossa kokemusperäisesti. Osaamistarpeiden osalta on kyse 
osaamisen kehittämisestä ja muuttuvan teknologiaympäristön luomien osaamis-
tarpeiden hallinnasta. Palveluryhmiin kuuluminen on määritelty roolipohjaiseksi, 
jossa tehtäväkokonaisuus on kuvattu roolien kautta. Työntekijän ammattinimike 
ei kerro työn organisoinnin kautta tullutta tehtävän sisältöä, vaan se määräytyy 
vastuulle annettujen roolien kautta.   
Nykytilassa palvelu, - ja tuotekohtaisen teknologiaosaamisen asiantuntijuus ja 
vastuu kehittämisen tarpeiden ilmaisusta on LUC – palveluryhmillä. Lapin AMKin 
henkilöstöpolitiikassa määritelty osaamisen kehittämisen perusteet edellyttävät 
osaamisen kehittämisen liittämisen ammattikorkeakoulun tavoitteisiin ja niistä 
johdettuihin osaamisvaatimuksiin.  Nykytilassa LUC – johtoryhmä vastaa yhteis-
työssä kunkin LUC – organisaation tavoitteiden toteutumisesta. Tämän konkreti-




Konkreettisina tietolähteinä Lapin AMKin osaamisen tarvetta analysoitaessa on 
tietojärjestelmäsalkku sekä siihen tarkentavana osana liittyvä ohjelmistosalkku. 
Näiden salkkujen sisältämä tieto voidaan laajentaa osaamisen näkökulmaan hyö-
dyntäen KARTTURI–mallin täydennettävien lisäkenttien ohjetta (Korkeakoulujen 
KA-pilottiryhmä 2011, 65). Lapin AMKin strategisten tavoitteiden muodostuvien 
uusien palveluiden huomioiminen osaamiskartoituksessa tulee tehdä listaamalla 
uusien palvelutarpeiden osaamisvaatimukset. Tahtotilan määrittelyä on kuvattu 
kappaleessa 4.5. Osaamistarpeiden selvittäminen ja kuvauksen periaate on kor-
keakoulujen kokonaisarkkitehtuurin menetelmäoppaassa. (Korkeakoulujen KA-
pilottiryhmä 2011, 65). 
 
4.4 Muiden IT–alan toimintamallien hyödyntäminen  
Tietohallintojen toiminnan kehittämiseksi on koko joukko erilaisia toimintamalliop-
peja. Niistä tunnetuimpia ovat ITIL (itSMF Finland ry, 2015) joka on kooste par-
haita IT-palveluhallinnan käytänteitä. LEAN on resurssitehokkuuden ja nykyisin 
myös palvelutuotannon oppeihin sovellettu oppi. (Modig,N., Åhlström, P. 2013) 
Lapin AMK hyödyntää IT–palvelutoiminnassa ITIL ja Tietohallintomallin (JHS-
suositukset) mukaisia määrittelyitä ja käsitteitä. Lapin AMKin ensisijainen tapa 
toimia ja jäsennellä toimintoja on julkisille hallinnoille annettujen suosituksien mu-
kainen. Osaamiskartoituksen näkökulmasta tietohallintokäsitteet sekä kehittämi-
sen hyviksi koetut käytänteet ovat osa tieto, - ja toiminta-arkkitehtuuria ja sekä 
niihin liittyviä valintoja. Toiminnan ja tuotannon kehittämisen tueksi laaditut opit 
voidaan soveltaen sijoittaa niin arkkitehtuurimalliin kuin myös osaamiskartoituk-
seen.  
 
4.5 Osaamistarpeiden selvittäminen 
Lapin: AMKin henkilöstöpolitiikka määrittelee, että osaamisen kehittäminen pe-
rustuu ammattikorkeakoulun tavoitteisiin ja niistä johdettuihin osaamisvaatimuk-
siin. Tätä on toteutettu tämän työn osalta analysoimalla toimintasuunnitelmaa, 
keräämällä LUC – palveluryhmien toimeksiantojen sisältöä sekä analysoimalla 




mukaista arkkitehtuuri jakoa. Lapin AMKilla ei ole vielä vakiintunutta mittaristoa 
tai järjestelmää osaamisen kartoituksen tueksi, joten tässä suunnitelmassa esi-
tetään käytettäväksi joitakin keskeisiä mittareita.  
 
Osaamistarpeiden käsittelyn selkeyttämiseksi tarvitaan kehys, jossa laajaa osaa-
misen kokonaisuutta voidaan havainnoida ja kirjata. Lapin AMKin ja Lapin AMKin 
tietohallinnon valintojen perusteella, voidaan käyttää jaottelua JHS-suositusten 
mukaisiin päätasoihin, teknologia, - tieto, - tietojärjestelmä ja toiminta-arkkiteh-
tuuri. Henkilöstön roolien sijoittuminen arkkitehtuurimatriisiin voidaan tehdä tutki-
malla roolin yleistä määrittelyä. Henkilöstö jakautuu tietohallintojohdon lisäksi IT-
suunnittelija ja IT-tukihenkilö nimikkeisiin. 
 
Suunnittelijoilla on vastuuta kaikilla arkkitehtuuri tasoilla. Paino-alueet poikkeavat 
kunkin suunnittelijan tarkemmin määritellyn roolin mukaisesti. Suunnittelijoiden 
sijoittuminen eri arkkitehtuurien osa-alueisiin voidaan tehdä osaamiskartoituksen 
tuloksien analysoinnin yhteydessä. Tietohallinnon kokonaisarkkitehtuurin proses-
sin omistajana on Lapin AMKin sisäisen päätöksen mukaisesti tietohallintopääl-
likkö, joka vastaa eri osa-alueiden resursoinnista. IT–tukihenkilöiden roolit pai-
nottuvat suorittaviin prosesseihin ja näin ollen myös läpileikkaavat kaikki arkki-
tehtuuritasot. Arkkitehtuurin ja osaamisen liittäminen toisiinsa mahdollistaa esi-
merkiksi teknologia-arkkitehtuurin ja henkilöstön osaamisen sidoksien tunnista-
misen. Arkkitehtuurin hyödyntäminen mahdollistaa päättelyn siitä, kuinka paljon 
uuden teknologian käyttöönotto tai poistaminen vaikuttaa osaamistarpeisiin.  
 
Osaamistarpeiden kuvauksen avuksi on laadittu taulukko, jossa osaamistason 
kuvaamiseen on laadittu yksinkertainen osaamistasoa kuvaava mittaristo. Ku-
vauksen lähtökohtana on selvittää yksinkertaisella tavalla kunkin yksilön osaami-
sen taso eri arkkitehtuurien ja tuotannossa olevien palveluiden osalta. Otalan mit-
taristosta saadaan perusmalli, josta voidaan johtaa arkkitehtuurin sopiva mitta-
risto. Otala (2002, 225-227) käyttää esimerkkimittaristossaan jaottelua:  
 
1. ei tarvitse osata lainkaan 




3. osaa käyttää kompetenssia tavallisessa työssä ja ”työkaluna” 
4. osaa soveltaa kompetenssia ja tehdä sillä jotain uutta. osaa avustaa ja 
opastaa alempien tasojen osaajia 
5. alan huippuosaajan taso. Osaa soveltaa monella tavalla laajan 
kokemuksen turvin 
 
Otalan (2002, 225-227) malli esimerkki on mukautettu tarpeisiin, ja siitä on 
johdettu mittaristo osaamiskartoitusta varten. 
Käytetty mittaristo on seuraava: 
 
1. kykenee tukemaan käyttäjiä arkkitehtuuritason (1-4) palveluissa 
2. kykenee ylläpitämään arkkitehtuuritason (1-4) palveluja 
3. kykenee käyttöönottamaan arkkitehtuuritason (1-4) palveluja 
4. kykenee suunnittelemaan arkkitehtuuritason (1-4) palveluja 
5. kykenee suunnittelemaan arkkitehtuurien (kaikki) läpi leikkaavia 
palveluja. 
 
Otalan (Otala 2002, 225-227) mallia hyödyntäen voidaan laatia mittaristo Lapin 
AMKin näkökulmasta. Mitattavina asioina ovat  AMKin tahtotila sekä yksilön tah-
totila, kullekin osaamisen osa-alueelle. Osaamisen kartoittamisessa tulee olla 
mittaristo osaamisen merkityksellisyydestä palvelutuotannolle. Osaamisen kehit-
tämisessä ja arvioinnissa tulee olla huomioituna kustannustehokkuus ja strategi-
nen painoarvo. Strateginen osaaminen on sidoksissa niihin palveluihin, joiden 
tuotannon omavaraisuus katsotaan toiminta-arkkitehtuurin kannalta keskeisiksi 
ja strategisten valintojen kautta palvelu on päätetty tuottaa omassa organisaa-
tiossa.  
 
Koska organisaatio ei ole kuvannut tapaa yhdistää strategiaa ja palvelutuotantoa 




kitehtuurikehyksen esittämää tapaa priorisoida teknologiavaatimuksia (Korkea-
koulujen KA-pilottiryhmä 2011, 65). Tiedon kirjaaminen perustuu tietohallintojoh-
don omiin päätelmiin ja arvioon kunkin palvelun merkittävyydestä kokonaisuu-
dessa. Tämä kokonaisuus kuvataan yksinkertaistetusti tahtotilana. Tahtotila tuot-
taa tulosten analysointiin tarvittavaa tietoa organisaation tarpeesta ja henkilöstön 
valmiudesta vastata haasteisiin.  
 
Kullekin osaamisen osa-alueelle määritellään mittauksen suureiksi tahtotilan 




1 = Toivottava 
3 = Hyödyllinen 
5 = Välttämätön 
 
Yksilön arvio halustaan kehittyä kulloinkin kyseessä olevalla osaamisalueella voi-
daan kuvata seuraavin edellisestä sovelletuin mittarein: 
 
Arvo 1-5 
1 = Vähäinen 
3 = Kiinnostunut 
5 = Erittäin Kiinnostunut 
 
Näiden suureiden otsikointi voidaan toteuttaa taulukossa esimerkiksi ”Tahtotila 
kehittää (AMK)” ja ” Tahtotila kehittyä (yksilö)” kenttinä. Kuvassa 5 on esitetty 
kuva taulukkoesimerkistä, johon on yhdistetty esitellyt mittaukset.  
 
 





Kartoituksessa kysytään kuhunkin osa-alueeseen liittyen henkilön oma arvio 
osaamisesta asteikolla yhdestä neljään, KARTTURI-kokonaisarkkitehtuurikehyk-
sen esittämän mallin mukaisesti (Korkeakoulujen KA-pilottiryhmä 2011, 65).  
 
1. ei osaamista 
2. vähän osaamista 
3. perusosaamista 
4. hyvää osaamista 
 
Edelliset mittaristot eivät ota kantaa työelämän taitojen vaatimuksiin, joita Lapin 
AMKin tietohallintosuunnitelman osaamisen näkökulmasta avaaminen osoittaa. 
Työelämätaitojen, kuten viestinnän ja ryhmätyöskentelyn taitojen kehittäminen 
tuleekin huomioida osana tietohallinnon ja IT:n toimintakykyä. Näiden taitojen 
kartoittamisen mittaristoksi valitsin Aalto yliopiston, Häggin (2010,4) laatiman kol-
men näkökulman jäsentelyn.  Jäsentely on seuraava: 
 
• Ammatillinen osaaminen 
• ammattispesifiset tiedot ja taidot 
• Yliammatillinen osaaminen – yleiset työelämätaidot 
• siirrettävissä ammatista ja tehtävästä toiseen 
• Metatason osaaminen - oman toiminnan säätelemisen taidot (Hägg 
2010, 4).  
 
Hägg kuvaa taulukkomuotoisesti tarkennettuna jäsentelyn sisältöä, joka on esi-
tetty kuvassa 6. Osaamiskartoituksen käsiteltävyys ja laajuus on mitoitettava si-
ten, että se on toistettavissa ja siihen käytettävä aika on rajallinen. Tätä rajausta 






Kuva 6. Osaamistasot (Hägg, 2010, 5) 
 
Mittaristona käytetään osaamisalueiden osa-alueeseen liittyen henkilön oma ar-
vio osaamisesta asteikolla yhdestä neljään, KARTTURI-kokonaisarkkitehtuurike-
hyksen esittämän mallin mukaisesti (Korkeakoulujen KA-pilottiryhmä 2011, 65). 
Sisällön jäsentely tehdään kuvan 6. osoittamilla jäsentelytasoilla (Hägg, 2010, 4) 
seuraavasti: 
 
1. ei osaamista 
2. vähän osaamista 
3. perusosaamista 
4. hyvää osaamista (Hägg, 2010, 4.) 
 
 
4.6 Osaamisen selvittäminen 
Osaamisen selvittäminen lähtee peruskysymyksestä, mitä olemme tekemässä. 
Jäsentely tehdään kokonaisarkkitehtuurimallin (JHS 179 ICT-palvelujen kehittä-
minen) jäsentelemän rakenteen mukaisesti. Tätä rakennetta on kuvattu KART-





Osaamisen selvittämisen suunnittelutyö osana tulee tutkia henkilöstön ja tuotet-
tavien palveluiden sijoittuminen arkkitehtuurirakenteeseen. Henkilöstö sijoittuu 
Lapin AMKissa LUC – IT–palvelu-alueen ryhmiin. Arkkitehtuurisesti ryhmien si-
joittuminen arkkitehtuurimalliin on tehty soveltaen kokonaisarkkitehtuurin osaku-
vauksia. Jäsentely on johdettu omana havaintona IT–palvelu-alueen palveluryh-
mien tehtävistä ja esitetty kuvassa 7. 
 
 
Kuva 7. Palveluryhmien sijoittuminen arkkitehtuurimalliin 
 
Kuvasta 7 nähdään, miten palveluryhmien tuotanto kohdentuu. Tietoturva on ai-
noa kaikki arkkitehtuuritasot läpileikkaava kokonaisuus. Tietoturvan merkityksel-
lisyys tietohallinoille näkyy myös korkeakoulujen yhteistyössä. Tietoturvayhteis-
työ on ensimmäisiä tietohallinnon asiantuntijoiden yhteistyökohteita (FUCIO, 
2015).  
 
Teknologia, - ja tietojärjestelmäarkkitehtuuri on pääosin samanlainen kussakin 
LUC – organisaatiossa. Nämä palvelut tuotetaankin pääsääntöisesti yhteisesti. 
Tieto, - ja toiminta-arkkitehtuurit poikkeavat toisistaan kunkin organisaation 




nosta sekä opetushallinnon toiminnoista. Osaamisen näkökulmasta tuleekin sel-
vittää mikä on Lapin AMKin tieto, - ja toiminta-arkkitehtuurin edellytykset osaami-
selle. Arkkitehtuurimalli luo pohjan osaamisen painotuksille kullekin palveluryh-
mälle ja edelleen rajapinnan osaamistarpeille muihin arkkitehtuuriosiin. Osaami-
sen arviointi perustuu kunkin henkilön omaan arvioon osaamisestaan ja tarvitta-
van osaamisen otsikkotason avaamisessa hyödynnetään eri rooleissa toimivien 
henkilöiden tietoa omasta työtehtäväkentän sisällöstä. Palveluryhmien sijoittumi-
nen arkkitehtuurin kokonaisuuksiin ei ole riittävä tapa tunnistaa palveluryhmien 
tehtäviä, mutta kaventaa karkealla tasolla ryhmien tehtäväkuvaa. Tarkemassa 
käsittelyssä avataan kunkin arkkitehtuurin alemmat tasot, jota on tehty kappa-




5 EHDOTUS OSAAMISKARTOITUKSEN TOTEUTTAMISEKSI 
Käytännön toteutuksena osaamiskartoituksen etenemiselle esitän opinnäyte-
työssä seuraavan kuvan 8 mukaista etenemistapaa. Osaamiskartoituksen toteut-
tamisen edellytyksenä on osaamistarpeiden kirjaamien. Osaamistarpeen kirjauk-
sien suorittamiseen tarvitaan koko IT-palvelu ja tietohallinnon henkilöstön työtä.  
 
Kuva 8. Osaamiskartoituksen eteneminen.  
Osaamiskartoitukseen pääseminen edellyttää esivalmisteluja, kuten tämä opin-
näytetyö ja syventäviä selvityksiä osaamisvaatimuksista. Esiselvitys esittää so-
veltuvat mittaristot, mittaustavat ja mitattavat asiat. Kyky tehdä mittauksia muo-
dostuu osaamiskartoituksen osuudesta, jossa määritellään osaamistarve. Osaa-
mistarpeiden kirjaaminen johdettuna arkkitehtuurimallista on viety osaksi toteu-
tusprojektin suunnitelmaa. Projektin osuudeksi tulevat myös varsinainen osaa-
miskartoitus ja tulosten koostaminen.  
 
Osaamiskartoitus on kuvaus siitä hetkestä, jolloin kartoitus tehdään. Kartoituksen 
uusimista ajatellen on järkevää ajatella hyödynnettäväksi Demingin jatkuvan ke-
hittämisen mallia (Korkeakoulujen KA-pilottiryhmä 2011, 24). Jatkuvan kehityk-
sen mallin mukaisesti osaamiskartoituksen toteutusvaiheen tavoitteet kokonais-




Demingin–malli tukee projektimuotoista toteutusvaihetta. Malli ohjaa huomioi-
maan resurssien hallintaa, osaamisen ja tietoisuuden kehittämistä ja arkkitehtuu-
rikuvausten laadintaa. Opinnäytetyössä esitetyssä projektisuunnitelmassa on 
mukana arkkitehtuurikuvausten laajentaminen osaamisen nykytilan ja tavoitetilan 
osalta. Projektin ohjausryhmän tehtävänä ovat arkkitehtuurin johtaminen, projek-
tin tuki, arviointi sekä sidosryhmäyhteistyö.  
 
Osana teknologiajohtamisen kokonaisuutta osaamiskartoituksen suunnittelukier-
ros opinnäytetyön muodossa vastaa myös Demingin jatkuvan kehittämisen mallin 
tavoitteisiin (Korkeakoulujen KA-pilottiryhmä 2011, 24), joissa esitetään suunnit-
telun lähtökohdiksi strategista ohjausta ja muutostekijöiden arviointia. Suunnitte-
lussa on huomioitu mallin mukaisesti resursointi ja yhteistyön koordinointi. Ta-
voitteiden ja hallintamallin määrittely tukevat myös arkkitehtuurivisiota. Tämän 
opinnäytetyön esittämä toteutustapa tukee kokonaisarkkitehtuurin jatkuvan kehit-
tämisen mallia. 
 
5.1 IT-palveluosaamisen kartoitus 
Tietohallinnon tulee ymmärtää arkkitehtuurien sisältämät kokonaisuudet ja tieto-
hallinnon vastuulla on jäsennellä arkkitehtuuritasolla määriteltävät kokonaisuudet 
siten, että palveluiden osa-alueiden avaaminen pienempiin osasuoritteisiin on 
palveluryhmille mahdollista. Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurikehys (Kor-
keakoulujen KA-pilottiryhmä 2011, 32) määrittelee tavan jakaa tehtäväkokonai-
suudet kolmeen eri tasoon. Arkkitehtuurissa jaotellaan kokonaisuudet käsitteelli-
selle tasolle ”mitä”, loogiselle tasolle ”miten” ja fyysiselle tasolle ”millä”. IT–palve-
luosaaminen kohdentuu tasoille ”miten” ja ”millä”. Jäsentelyn otsikkotasoina ”mi-







Kuva 9. Kokonaisarkkitehtuurinkehyksen jäsentyminen ja osakuvaukset (Korkea-
koulujen KA-pilottiryhmä 2011, 32). 
 
Näiden lisäksi arkkitehtuuri kuvaa prosessien ja tietojen yhdistämisen, tietovirrat, 
integraatiomallin, järjestelmien ja tietovarantojen yhdistäminen sekä järjestelmien 
ja prosessien välistä suhdetta. Otsikkotasot eivät sellaisenaan sovellu käytettä-
väksi osaamiskartoituksessa, joten kuvan 9. ”miten”-taso on muokattava osaa-
miskokonaisuuksien kysymyksiksi. Toiminta-arkkitehtuurin osalta voidaan esittää 
kysymys otsikkotasolla organisaatio ja prosessi – osaamisesta. Toiminta-arkki-
tehtuurin kysymykset ovat tietovaranto ja tietovirta osaaminen. Tietojärjestelmä-
arkkitehtuurin kysymysten otsikkotason on tietojärjestelmäpalveluosaaminen. 
Palveluintegraatio, - teknologia, - verkkotopologia, - ja jatkuvuuden hallinnan 
osaaminen ovat arkkitehtuurimallin otsikkotason kysymykset   
 
Arkkitehtuurin fyysisen tason (Kuva 10) ”millä”-tasolla otsikot ovat kuvan 9 mu-
kaisesti seuraavat: 
 
Kuva 10. Kokonaisarkkitehtuurinkehyksen jäsentyminen ja osakuvaukset (Kor-
keakoulujen KA-pilottiryhmä 2011, 32). 
 
Osaamiskartoituksen kysymyslistalle fyysisestä kysymystasosta (kuva 10) ta-
sosta voidaan jäsentää arkkitehtuurin mukaiset kysymykset. Tietoarkkitehtuuriin 




osaaminen. Tietojärjestelmäarkkitehtuuriin kuuluvat kysymykset ovat tietojärjes-
telmäosaaminen ja palvelutuotanto-osaaminen, joka on myös osa teknologia-ark-
kitehtuuria. Teknologia-arkkitehtuurin kysymykset ovat teknologia-osaaminen ja 
verkko-osaaminen.  
 
Osaamiskartoituksen toteuttamiseksi tarvitaan käsitteellisen, loogisen ja fyysisen 
tason osaamisvaatimusten avaaminen. Esimerkkinä tästä löytyy korkeakoulujen 
kokonaisarkkitehtuurikehyksen määrittelemät teknologiavaatimuskuvaukset 
(Korkeakoulujen KA-pilottiryhmä 2011. 64). Teknologiavaatimuskuvaus määritte-
lee osaamisen tarpeen. Teknologiavaatimuskuvauksen fyysinen lähde on Lapin 
AMKin tietojärjestelmäsalkku, josta kunkin palveluryhmän kanssa voidaan avata 
palvelukokonaisuuden osaamisvaatimukset. Tätä työtä esitetään tehtäväksi pro-
jektisuunnitelmassa. Kokonaisarkkitehtuurikehys määrittelee kuvauksien lisäken-
tissä lähtötilanteen, osaamisen tilan ja vaatimuksen toteuttamistilan. Vaatimuk-
sien toteuttamistila on yksinkertaistettu tässä opinnäytetyössä tahtotila–käsit-
teeksi.  
 
Käytännön tekninen toteutus tiedon keruulle tulee päättää Lapin AMKin tietohal-
linnossa ja käytettävissä on esimerkiksi Lapin AMKin intranetratkaisu, joka tukee 
laajennettua ominaisuusia ja esimerkiksi linkitykset eri taulukoiden välille voidaan 
tehdä tukeutuen Intranetjärjestelmän ominaisuuksiin. Intranetjärjestelmä mahdol-
listaa myös käyttöoikeuksien hallinnan ja yhtäaikaisen käyttömahdollisuuden eri 
palveluryhmille. Kunkin henkilön osalta kartoitetaan kaikkien palveluryhmien ja 
tietohallinnon osaaminen, riippumatta siitä, mihin palveluryhmään tai mihin tieto-
hallinnon rooliin henkilö on sijoitettu. Tämä toimintatapa antaa kokonaiskuvan 
henkilöstön osaamisesta, jota voidaan käyttää päätöksien tukemiseen henkilös-
tön sijoittamisesta eri rooleihin organisaatiossa.  
 
Osaamisen tarkemman tason avaaminen tehdään puumaisen rakenteen avulla 
taulukkotekniikan avulla. Puumaisen rakenteen toteutus esimerkiksi Excel – tau-
lukossa on varsin yksinkertainen toteuttaa. Puurakenteen tasot kuvataan seuraa-




arkkitehtuuritasoa kuten esimerkiksi teknologia-arkkitehtuuria. Ylätason alle koo-
taan kaikki tunnistettavat teknologiset osa-alueet kuten esimerkkisi teknologia-




Kuva 11. Teknologia-arkkitehtuurin esimerkki.  
 
Kukin osa-alue avaan edelleen omiksi ala-tasoiksi esimerkin mukaisesti, kuten 
verkkotopologian osalta on tehty kuvan 12 mukaisesti. 
 
 





Osa-alueesta vastuussa olevalla henkilöstöltä on paras asiantuntemus yksityis-
kohtaisista osaamisvaatimuksista ja käytettävistä teknologioista. Käytännön to-
teutusta ehdotetaan tämän vuoksi projektisuunnitelmassa palveluryhmien tehtä-
väksi.   
 
5.2 Tietohallinto-osaamisen kartoitus 
Tietohallinnon rooli on Lapin AMKissa eriytynyt varsinaisesta IT-palvelutuotan-
nosta. LUC – yhteistyön kautta tuotetut IT–palvelut voidaan kuvata osittain ulkois-
tetuksi toiminnaksi. LUC – yhteisö määrittelee toimintansa seuraavasti (LUC, 
2015)  
-  Yliopisto ja ammattikorkeakoulut ovat yhteisesti hyväksyttyjen strategis-
ten linjausten puitteissa omilla toimialoillaan itsenäisiä, tulosvastuullisia 
korkeakouluja. 
Lapin AMKin tietohallinnon rooli on tilaaja suhteessa LUC – yhteisöön, mutta toi-
mii myös palveluntuottajan roolissa. Tietohallinnon tehtävä strategisten valintojen 
toteutumisesta Lapin AMKin näkökulmasta korostuu. Osaamisen mittaristojen 
osalta tietohallintorooli sijoittuu kuitenkin IT-palvelualueen kanssa samalla tavalla 
arkkitehtuurimallin sisään ja voidaan käsitellä samassa kartoitusprojektissa IT–
palvelualueen kanssa. Tulosten analyysissä voidaan huomioida roolin mukainen 
painotus. Tietohallinnon tehtäväkenttä on Lapin AMKissa arkkitehtuurimallin mu-
kaisesti (Korkeakoulujen KA-pilottiryhmä, 2011, 32) käsitteellisellä tasolla ”mitä” 
ja loogisella tasolla ”miten”. IT–palvelutuotantoon verrattuna tietohallinnon rooli 
on lähempänä organisaation johtoa, joka ilmenee käsitteellisen tason toiminta-
arkkitehtuurin tehtävien korostumisena. Tietohallinnon ja IT–palvelutuotannon 
yhteisenä kokonaisuutena on looginen toiminnan taso, ja tälle tasolle osaamisen 
kysymyksen asettelu tehtiin kappaleen 4.1 IT palveluosaamisen kartoituksen yh-
teydessä.  
Käsitteellisen tason otsikointi tietohallinnon osalta muodostuu toiminta-arkkiteh-
tuurin osalta strategian, toiminnan haasteiden ja tavoitteiden, palvelujen ja sidos-




suoraan toiminta-arkkitehtuuri otsikoiden mukaisesti. Tietoarkkitehtuuri muodos-
taa kysymyksen käsitteistön ja roolien ymmärryksestä ja siihen sitoutuneesta 
osaamisesta. Tietojärjestelmä- ja teknologia-arkkitehtuuri asettavat kysymykset 
tietojärjestelmäpalvelukokonaisuudesta ja teknologiavaatimuksista.    
5.3 Projektisuunnitelma 
Suunnitelman tekijä ei kykene yksin tunnistamaan ja jaottelemaan Lapin AMKin 
tietohallintokokonaisuutta. Osaamiskartoituksen luominen esitetyn kehyksen mu-
kaisesti edellyttää alustavan selvitystyön tekemistä. Koska selvitystyöhön edelly-
tetään myös kunkin IT–palveluryhmän osallistumista, on toteutus esitetyssä laa-
juudessa järkevää tehdä projektisuunnitelman muodossa.  
 
Lapin AMKissa tietohallinolla on projektien perustamiselle prosessi. Projektiesi-
tykset viedään tietohallinnon ohjausryhmälle, joka hyväksyy tai hylkää projekti-
esityksen. Koska osaamiskartoituksen osapuolena on myös LUC – IT–palvelu-
keskus, tulee projektisuunnitelma hyväksyä myös LUC IT–palvelualueen johto-
ryhmässä. Tässä opinnäytetyössä esitellään osaamiskartoituksen projektisuun-
nitelman ensimmäinen versio (Liite 1.), jonka avulla voidaan edetä organisaation 
asettaman projektointiprosessin käynnistämiseen 
 
Suunnitelman toteuttamisen läpiviemiseksi esitän projektin perustamista. Projek-
tin perustamiselle löytyy seuraavat perusteet.  
 
- Teknisen toteutustavan valinta ja toteutus edellyttää tietohallinnon ja 
muiden organisaation toimijoiden toimenpiteitä ja resursointia.  
- IT–palveluryhmien sitouttaminen tutkimaan ja analysoimaan omaa 
ammatillista osaamista edellyttää toimeksiantoa ja resursointia. 
- IT–palveluryhmille on osoitettu vaatimus ammatillisten 
erityisosaamisalueiden kirjauksesta kartoituksen dokumentaatioon. 





- Toteutus, aikataluttaminen ja tiedotus ovat projektimuotoisessa 
toiminnassa jäsenneltyjä.  
Edellä mainittujen toimenpiteiden resursointi ja tehtäväjako voidaan arvioida 
projektisuunnitelman avulla. Projektisuunnitelman hyväksymiskierroksilla 
saadusta palautteesta saadaan myös luotua tarkennettu projektin 
toteutussuunnitelma ja projektin aikataulu. Projektisuunnitelman ensimmäinen 
arvio realistisesta toteutukseen tarvittavasta ajasta on noin yksi lukuvuosi. 
Kartoituksen ajankäyttö muodostuu projektiin liittyvien kirjauksien, 
osaamiskartoituksen tarvitsemista ajanjaksoista sekä hallinnollisten 
kokoontumisien viiveistä.  
Tässä opinnäytetyössä projektisuunnitelma on laadittu Lapin AMKin ja LUC:n 
yhteisissä projekteissa käytetylle projektisuunnitelmapohjalle. 
Projektisuunnitelma sisältää viestintäsuunnitelman projektin viestinnän tueksi. 
Viestintäsuunnitelman rakenne käytössä on Lapin AMKin tietohallinnon 
projekteilla. Kuvassa 13 on esitetty viestintäsuunnitelman rakenne. 
Viestintäsuunnitelman laadinta on projektipäällikön tehtävä ja sen hyväksyy 
projektille asetettu ohjausryhmä. Viestintäsuunnitelma tarkennetaan osana 
projektia.  
 
Kuva 13. Viestintäsuunnitelman rakenne 
Viestintäsuunnitelma määrittelee sidosryhmät, joille viestitään. Taulukko esittää 
jäsentelyn myös viestinnän syistä, kuten sen miksi sidosryhmille viestitään. 
Jäsentely ohjaa myös arvioimaan viestinnän sisällön, keinot ja määrittelee 




Projektisuunnitelman rakenteessa kerrotaan lyhyesti projektin taustat ja 
tavoitteet. Projektisuunnitelma sisältää myös ehdotuksen projektiryhmän 
henkilöistä roolipohjaisesti esitettynä. Tehtävien roolien mukainen käsittely 
mahdollistaa projektiorganisaation havainnollistamisen ja mahdollistaa 
henkilöiden nimeämisen siirtämisen projektin ohjausryhmälle.  
Projektisuunnitelman ohjeellisessa osuudessa on kuvattu selitetekstein projektin 
kulku koko projektin elinkaaren ajalta sekä esitetty ensimmäinen arvio 
aikatalutuksesta. Lopullinen aikataulu projektille voidaan laatia vasta projektin 
aloituspäätöksen yhteydessä. Aikataulu ja työn kulku voidaan varsin selkeästi 
kuvata lähes lopulliseen muotoonsa jo ennen projektin aloittamispäätöstä. 
Keskeiset tarvittavat päätökset ja tarkastuspisteet eri projektivaiheille on kuvattu 
sekä ohjeelliseen työsuunnitelmaan. 
Lapin AMKilla on määritelty tapa perustaa tietohallinnon projektit. Projektin syn-
tyyn ja esivalmisteluun on useita kanavia, mutta päätöksen tietohallinnon projek-
tien käynnistämisestä tekee Lapin AMKin tietohallinnon ohjausryhmä. Päivi Kä-
hönen-Anttila on tutkinut opinnäytetyössä projektinhallinnan kypsyystasomallin 
määrittämistä (Anttila. 2014). Lapin AMKin tietohallinto ei ole arvioinut oman pro-
jektitoimintasa tasoa kypsyystasomallin avulla. Anttila kuvaa soveltaen opinnäy-
tetyössään hyödyntämiä lähteitä projektinhallinnan kypsyystasot kuvan 14 mu-
kaisesti. (Anttila. 2014, 14). 
 





Lapin AMKin tietohallinnon voidaan katsoa sijoittuvan tietohallinnon projektihal-
linnassa uudeksi organisaatioksi varsin hyvälle tasolle. Ilman laajempaa selvi-
tystä voidaan tietohallinto sijoittaa tasolle kolme, koska määrämuotoista projek-
tien toiminnan ja tulosten mittaristoa ei ole käytössä. Tästä johtuen tässä opin-
näytetyössä pidättäydytään perusmuotoiseen projektisuunnitelmaan, jossa on 
projektitoiminnan perusmuodot olemassa.  
 
5.4 Projektiryhmien toimeksiannot 
Projektin toteutus sisältää projektiryhmille määriteltävät tehtävät. Projektiorgani-
saatio toteuttaa tehtävien jakamisen toimeksiannoilla. Toimeksiantojen sisällöillä 
on keskeinen merkitys projektin johtamisen kannalta. Toimeksianto tulee olla joh-
dettu projektin tavoitteista ja se ei voi sisältää projektin ulkopuolisia tehtäviä. Pro-
jektitoiminnan perinteisinä riskeinä on toimeksiannon muuttuminen projektin ede-
tessä. Toimeksiannon muuttamisen tarvetta ennakoidaan toimeksiannon hyvällä 
valmistelulla.  
 
Toimeksianto ovat jäsennelty ja kohdennettu tehtäväkokonaisuus, joka helpottaa 
työn etenemistä haluttuun suuntaan. Projektisuunnitelmassa edellytetään palve-
luryhmien ja tietohallinnon tehtävien avaamista otsikkotasoittain, jotka on edel-
leen johdettu kuvasta 1 (kokonaisarkkitehtuurikehyksen jäsentyminen ja osaku-
vaukset). Osaamiskartoituksen projektisuunnittelussa ei vielä tiedetä osaamisen 
kirjaamisen teknistä toteutustapaa, mutta tehtävät voidaan määritellä kullekin pal-
veluryhmälle ja tietohallinnolle tehtäväsisällön osalta. 
 
Palveluryhmien sijoittaminen arkkitehtuuriin rajaa toimeksiannon sisällön ja koh-
dentaa tehtävät. Toimeksiannot kirjoitetaan ja hyväksytään osana toteutusprojek-
tia. Seuraavassa esimerkissä on avattu toimeksianto työasemapalveluryhmälle.  
 
Työasema -palveluryhmä sijoittuu arkkitehtuurijaottelun mukaisesti teknologiark-
kitehtuuriin. Toiminnalliset tasot ovat, kuvan 1. mukaisesti, looginen ja fyysinen 
eli ”miten” ja ”millä”-tasot. Kun edelleen jaotellaan toimeksiantoa varten osaamis-




seuraavat osaamisvaatimusten otsikkotasot, joita tulee käsitellä työasema- pal-
veluryhmän näkökulmasta. Projektisuunnitelmassa on esitetty koulutus ja esi-
merkki osaamisen jäsentelystä arkkitehtuurimallin mukaisesti. Esimerkki muo-
dostaa luettelomaisen kuvauksen. Luettelon muodostama kokonaisuus esitetään 
toteutettavaksi projektin valitsemaan tekniseen ympäristöön. 
 
Projektisuunnitelmassa esitelty työasemapalveluryhmän esimerkki voidaan hyö-
dyntää projektiryhmien toimeksiannoissa. Työasemapalveluryhmän tehtäväksi 
tulee kirjata arkkitehtuurista johdetut tehtäväkokonaisuudet. Projektin ohjausryh-
män tehtävänä on rajata, kuinka syvälle tekniselle tasolle osaamisen tasolla tulee 
edetä.   
 
Projektin onnistumisen kannalta voidaan hyödyntää LUC – IT – palvelualueen 
teknologisen toimintaympäristön perustamisprojektien palautetta (Kuosa 2012). 
Opinnäytetyön tekijän oma kokemus on mukana kyseisissä projekteissa projek-
tipäällikön roolissa. Projektien onnistumisen kannalta Kuosa mainitsee kolme 
keskeistä tekijää projektin onnistumiselle. Nämä tekijät ovat tarpeiden ymmärtä-
minen, toimittaja ymmärtää tarpeen ja kykenee toimittamaan tarvittavat ratkaisut 
sekä tuntemattomaan varautuminen. Tarpeiden osalta opinnäytetyössä avatut 
asiat vastaavat kysymykseen tarpeesta. Toimittajina voidaan katsoa olevan sekä 
henkilöstö että kartoituksen teknologisen alustan pääkäyttäjä. Näiden tarpeiden 
viestinnässä on projektipäälliköllä keskinen rooli. Tuntemattomista tekijöistä kes-
keiset esitetyn projektin osalta voidaan olettaa muutoksiksi resursoinnissa, toi-
mintaympäristössä ja projektin päätöksien viivästymisessä. Päätöksien viivästy-
miset voivat pystyttää projektin etenemisen.   
 
Projektijohtamisen kannalta on Kuosan mukaan tärkeää kertoa projektin tavoite 
sekä huolehtia sisäisesti tavoitteiden määrittämisestä ja sidosryhmien tiedottami-
sesta (Kuosa. 2012, 5). Tähän kokonaisuuteen pyritään vaikuttamaan projekti-
suunnitelman viestintäsuunnitelmalla ja projektiryhmän koulutuksella.  
 
Kuosan mukaan myös painotuksilla on suuri merkitys projektin onnistumiselle. 




Osaamiskartoituksen projektille esitän valittavaksi sisältöä ja aikataulua. Laadul-
linen kehittyminen voidaan toteuttaa Kuva 2. Demingin jatkuvan kehittämisen 
mallia hyödyntäen. Projektin tavoitteeksi voidaan määritellä tavoite päästä osaa-
misen kartoittamisessa jatkuvan kehittämisen malliin, joka mahdollistaa ensim-
mäisen kartoituksen laadusta tinkimisen ja toisaalta aikataulussa pysymisen. 
Projektin tavoitteiden ja tai aikataulun kasvattaminen tuo lisää haasteita projekti 
onnistumiselle. Näitä riskejä tulee arvioida realistisesti ja pyrkiä toteuttamaan 
osaamiskartoitus sillä tasolla, kuin se sille varatussa ajassa voidaan toteuttaa.  
 
Projektipäällikön tulee kyetä ohjaamaan projektia enemmän hallinnollisesti kuin 
teknisillä yksityiskohdilla. Projektipäälliköllä tulee olla myös riittävät valtuudet oh-
jeistaa töitä. Ohjausryhmän rooli on tukea tätä tavoitetta. Projektin resursointiin 
tulee valita se henkilöstö, joka tuntee parhaiten nykytilan. Tätä mallia resursointiin 
on esitetty myös osaamiskartoituksen projektin toteutusvaiheen osaamisvaati-
muskuvausten kuvaamiseen. Haasteena on työn sovittaminen osaksi arjen muita 
töitä. Kuosa painottaa suunnitelmien ja dokumentoinnin proaktiivista roolia. 
Suunnitelmat tulee olla ennen toteutusvaihetta dokumentoituna. (Kuosa. 2012, 
14) 
  
5.5 Kartoituksen tulokset 
Kartoituksen kysymysten sijoittaminen arkkitehtuurikehykseen tuottaa vastauk-
set kehyksen näkökulmien mukaisesti. Mittaristo on laadittu yhteismitalliseksi 
KARTTURI–ohjeistuksen mukaisesti (Korkeakoulujen KA-pilottiryhmä 2011, 65). 
Taulukkomuotoinen käsittely antaa suoraan taulukkomuotoisen näkymän tulok-
sista arkkitehtuurikehyksen mukaisesti. Mittaristoihin on lisäksi liitetty työelämä-
taitojen mittaus, jonka mittaristona käytetään työelämätaitojen mittaukseen esi-
tettyä mittaristoa (Hägg, 2010, 5). Laadulliset suureet saadaan kartoituksen tu-
loksista numeerisina arvioina ja voidaan hyödyntää tiedon jatko käsittelyssä.   
Tulosten tulkinnassa tulee kiinnittää huomiota siihen, että kunkin kysymyksen 
vastaus on arvio. Arvion luotatettavuutta parantavana keinona projektisuunnitel-




Osana henkilöstön kehittämistä ovat vuotuiset kehityskeskustelut, joiden osana 
ovat kunkin työntekijän koulutustarpeet. Kehityskeskustelussa laaditaan henkilö-
kohtainen koulutussuunnitelma. Työantajalla ja työntekijällä on mahdollisuus kes-
kustella ja sovittaa henkilökohtainen ja organisaation tarpeet omakohtaiseksi ko-
konaisuudeksi. Koska lapin AMK on määritellyt koulutuksesta sopimisen osaksi 
kehityskeskusteluja se myös määrittää virallisesti tarkasteluperiodin koulutuksien 
osalle. Ennen kehityskeskusteluja esimiehillä tulee olla näkemys kokonaistar-
peesta ja nykyisestä osaamisen tilasta. Tässä apuna toimii osaamiskartoitus-
suunnitelmassa toteutettavaksi esitetty teknologiavaatimuskuvaus. Osaamisen 
kokonaisuuden hallinnassa kunkin yksilön kehittymisen polku konkretisoidaan 
kehityskeskusteluissa. Osaamiskartoituksen tuloksista on johdettavissa materi-
aalia kehityskeskusteluiden tueksi.  
Koska kyseessä on ensimmäinen osaamiskartoitus Lapin AMKin tietohallinnon ja 
IT–palveluiden osalta, tulee kiinnittää huomiota Demingin jatkuvan kehittämisen 
mallin (Korkeakoulujen KA-pilottiryhmä 2011, 24) mukaiseen ajatteluun. Ensim-
mäinen kierros tuo huomioita osaamiskartoituksen hyödyistä ja kehitystarpeista 








Organisaatio asettaa osaamisen kehittämiselle kehyksen, joka on lähtöisin orga-
nisaation toiminnasta. Toimintaa ohjaa organisaation oman strategisen kehittä-
mistarpeen lisäksi lainsäädännöstä johdettavat vaatimukset. Tietohallinnon toi-
mintatapaa ohjaava vaatimus on kokonaisarkkitehtuurityön toteuttaminen.  
 
Arkkitehtuurityön kautta saadaan konkreettisia hyötyjä osaamistarpeen selvittä-
miseen valmiiksi määriteltyjen käsitteiden ja kirjaustapojen kautta. Osaamistar-
peen kuvaaminen on järkevää ottaa osaksi järjestelmäkuvauksia ja toteuttaa 
määrämuotoisesti. Osaamistarpeen muutokset ovat jatkuvia ja sidoksissa niin or-
ganisaation prosesseihin, kuin myös teknologisiin toteutuksiin, joilla tuetaan or-
ganisaation prosessien käytännön toteutuksia. Esimerkiksi tietojärjestelmäsalkun 
muodostaminen ja sen ylläpidon vieminen osaksi jatkuvuuden hallintaa, antaa 
mahdollisuuden nähdä reaaliaikainen osaamisen tarve IT–palveluissa.  
 
Osaamisen mittaaminen suhteessa tuotannossa oleviin palveluihin antaa tiedon 
nykytilasta, mutta ei ota kantaa tulevaisuuden vaatimuksiin. Tulevien osaamisen 
tarpeiden kannalta tulee kuvata osaamisvaatimuksia myös ennusteen perus-
teella, jotka ovat johdettavissa organisaation strategiasta ja tietohallinnon tulevai-
suuden arvioista. Tätä työtä tehdään osana vuosittaista toimintasuunnitelman tar-
kennusta.  Kyky tehdä osaamiskartoitus, johdettuna organisaation vaatimuksista, 
osoittaa organisaation kypsyystasoa. Projektimuotoisen osaamiskartoituksen to-
teuttamisen tuotoksena saadaan toimintamalli, joka mahdollistaa kartoituksen 
joustavan uudelleen toteuttamisen. Jatkuvan kehityksen hyödyntäminen on pe-
rusteltua osaamiskartoituksen luontoisessa toiminnassa.  
 
Opinnäytetyön työstämisen aikana on Lapin AMKissa luotu tietojärjestelmäsal-
kun dokumentteja sekä niitä laajennettu osaamiseen liittyvillä suosituksen mukai-








Haasteena tämän työn osalta voidaan pitää sitä, että työ on tehty koulutusorga-
nisaation osalle. Lapin AMKissa on organisaatiotyypin mukaisesti paljon pedago-
gista osaamista. Tämän opinnäytetyön ensisijainen tarkoitus ei ole tutkia osaa-
mista parhaalla mahdollisella tavalla, vaan tehdä ehdotus osaamisen kartoitta-
miseksi niiden esitietojen pohjalta, mitä tietohallinnolla on vastamuodostuneen 
organisaation linjauksista. Opinnäytetyö esittää tietohallinnolle tapaa jäsentää 
tehtäväkenttäänsä arkkitehtuurityön avulla. Arkkitehtuurin hyödyntäminen helpot-
taa jäsentämään tietohallinnon monimutkaista tehtäväkokonaisuutta ydinproses-
sien tukemisessa.  
 
Osaamisen kartoittamisesta on tehty lukuisia opinnäytetöitä. Se osaltaan osoittaa 
osaamiskartoitusten haasteellisuuden. Tässä työssä tutkitaan osaamiskartoituk-
sen lähtökohtia ja asioiden jäsentelyä ennen varsinaisen osaamisen mittauksen 
tekemistä. Merkittävä apu on korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurityön tuotta-
massa jäsentelyssä. Teknologiajohtamisen kannalta työ esittelee polun strategi-
asta ja olemassa olevasta palvelutuotannosta johdettujen osaamisvaatimusten 
muodostumisen. Opinnäytetyö auttaa kysymyksen ”mitä olemme tekemässä” jä-
sentelyssä osaamiskartoituksen näkökulmasta. 
  
Osaaminen on haasteellinen mittauksen kohde ja toteutustavasta ja tutkimusme-
netelmästä riippuen voidaan saada erilaisia tulkintoja. Opinnäytetyö pyrkii osoit-
tamaan, miten tietohallinnon ja organisaation tapa jäsentää toimintaa voidaan 
muuttaa määrällisen tutkimuksen keinoin avattavaan muotoon. Arkkitehtuurityö 
on asetettu lainsäätäjän toimesta pakolliseksi osaksi ammattikorkeakoulujen toi-
mintaa. Arkkitehtuurimallin ja osaamiskartoituksen yhdistäminen voidaan hyvin 
testata opinnäytetyön muodossa, koska valmista suositusta ei ole olemassa. Or-
ganisaatio tulee todennäköisesti kehittämään oman tavan mitata osaamista or-
ganisaatiossa. Jäsennelty tieto on hyödynnettävissä jatkoa ajatellen. Se miten ja 





Opinnäytetyön tekijällä on lähes 30 vuoden kokemus IT-alan ammateissa toimi-
misesta. Omakohtaisen kokemuksen lisäksi tekijä on osallistunut alan konferens-
seihin, joista merkittävimpinä itSMF Finland ry:n vuosittaisiin seminaareihin sekä 
korkeakoulujen IT–päiville vuosina 2011-2014. Konferensseissa käsitellään ylei-
sesti alan muutoksia ja muutoksien vaikutuksia tietohallintojen toimintaan. Lisäksi 
opinnäytetyön tekijä toimii AAPA–verkoston Lapin AMKin varsinaisen edustajan 
varajäsenenä. Omakohtaisten kokemusten, seminaarien sisältöjen ja kollegoiden 
kanssa käytyjen keskustelujen myötä opinnäytetyön tekijälle on muodostunut kä-
sitys teknologisen toimintaympäristön muuttumisesta.  Vielä 2013 yleisesti puhut-
tiin pilvipalveluista ja niihin siirtymisestä, ikään kuin se olisi organisaation oma 
valinnan mahdollisuus. Muutokset ovat nopeita ja todelliset valinnan mahdollisuu-
det korkeakouluilla ovat rajalliset. Korkeakoulusektorin opetuksessa käyttämät 
tuotteet ovat kaupallisia ja siirtyminen sovellusten käytössä pilvipalveluihin on 
muutoksena nopeampaa, kuin sitä vielä 2013 osattiin ennustaa. 2015 alkuvuo-
desta, jolloin tätä kirjoitettiin, tiedettiin käytännön kokemusten kautta perinteiseen 
toimintaympäristöön verrattuna uusia ja uudella tavalla hallinnoitavia asioita.  
 
Keskeisinä muutoksen kohteina olevia asioita koen toimittajayhteistyössä, 
Näissä konkreettisissa tehtävissä haasteellisuus kasvaa. Näitä ovat esimerkiksi 
palvelusopimukset ja toimittajien kansainvälistyminen. Tästä seuraa vaatimuksia 
ymmärtää lainsäädännön vaatimuksia talletettujen tietojen sijainnista ja tietotu-
vasta.  Oppilaitosten käyttäjämäärät ovat suuria ja käyttöoikeuksien hallinta on 
pitkälle automatisoitua. Käyttöoikeuksien hallinnan yhteen toimivuus ulkoisten 
toimittajien teknologioiden kanssa ei ole itsestäänselvyys ja edellyttää lisäänty-
vää tarvetta asiantuntijaosaamiselle.   
 
Sovellusten versiohallinnan mahdollisuudet vähenevät tai muuttuvat kokonaan 
toimittajan valintojen ja tarpeiden mukaisiksi. Oppilaitosympäristössä haasteet 
ovat yksittäistä käyttäjää laajemmat. Ohjelmistoversioiden muuttuminen kesken 
kurssin ei ole toivottavaa. Versiomuutoksilla on myös vaikutusta opetusmateriaa-
liin. Oppilaitoksien käytössä olevien tuotteiden kirjo on suuri. Lapin AMKin ta-




noin 400 kappaletta. Ohjelmistojen hallinnan tueksi on kehitetty erilaisia toiminta-
malleja, ja Lapin AMKissa jokaiselle ohjelmistolle on pyritty määrittelemään pää-
käyttäjä. Pääkäyttäjän rooliin kuluu versiohallinnasta sopiminen käyttäjäkunnan 
kesken ja tiedottaa uusista ominaisuuksista. Pääkäyttäjän roolin voi katsoa kas-
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1. Projektin taustaa 
 
Lapin AMK:n tietohallinnon toimintasuunnitelmassa vuosille 2015-2017 on 
toimenpidelistalla osaamiskartoitus IT-henkilöstön osalta. Henkilöstön osaamisen 
kehittämisen lähtökohtana on ammattikorkeakoulun palvelujen korkean tason ylläpitäminen 
ja edelleen kehittäminen. Osaamisen kehittäminen perustuu ammattikorkeakoulun 
tavoitteisiin ja niistä johdettuihin osaamisvaatimuksiin.  
Lapin AMK:lla ei ole määrämuotoista henkilöstön osaamiskartoitusmallia, joten tietohallinto 
on tilannut toimintasuunnitelmansa mukaisen osaamiskartoituksen suunnitelman ylemmän 
AMK:n opiskelijan opinnäytetyön muodossa. Projektisuunnitelma on tehty osana Lapin 
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Projektin tavoitteena on tuottaa tieto Lapin AMK:n IT – henkilöstön osaamisen tasosta 
suhteutettuna ammattikorkeakoulun tavoitteisiin ja niistä johdettuihin osaamisvaatimuksiin, 
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3. Ohjeellinen työnsuunnitelma 
 
Projektin tulee päättää projektin perustamisvaiheessa tekninen tiedonsyöttö ja tiedon keruu 
tekniikka. Projektilla on käytännössä vaihtoehtoina Excel – muotoinen tai laajennettuja 
ominaisuuksia tarjoa Intranet – ratkaisu. Tällä valinnalla on vaikutuksia resursointiin ja tiedon 
käsittelyyn projektin aikana. Intranet - ratkaisun hyödyntäminen edellyttää tietohallinnon 
ulkopuolisen resurssin käyttämistä. Päätöksen tueksi tarvitaan resurssin oma työaika-arvio sekä 
päätös resurssin käyttämisestä projektin tehtäviin. Lapin AMK:n projektien projektisalkkuun 
viemisestä päättää tietohallinnon ohjausryhmä sekä vastaa tarvittavan resursoinnin hankkimisesta. 
Projektin rajapintana ovat LUC – yhteiset palvelut joten rajaus LUC ja AMK – henkilöstön 
kartoitusten osalta tulee sopia LUC – johtoryhmässä ennen projektin aloittamista.  
 
 
1. Projektin ohjaustyhmä nimeää projektipäällikön ja tekee toimeksiannot projektin resursseille 
projektipäällikön esitysten pohjalta. Toimeksiannossa esitetään aikaikkuna ja 
ajankäyttöarvio tehtävän toteuttamiselle.  
 
2. Projektipäällikkö ohjeistaa dokumentaation pohjamallien vaatimukset ja toteutustavan 
valittuun teknologia-ympäristöön nimetyn projektin dokumentaatio-alusta pääkäyttäjän 
kanssa. Dokumentaation osana esitellään viestinnän suunnitelma, jossa on esitelty viestijät, 
viestinnän sidosryhmät ja viestinnän syyt, ja sidokset aikatauluun.  
 
3. Dokumentaatio esitellään ohjasryhmälle, joka antaa suostumuksen dokumentaation 
käyttämiselle tai pyytää siihen muutoksia. Ohjausryhmä tekee päätöksen viestintäprosessin 
vastuista projektissa. Muutos ja kommenttikierrosten jälkeen voidaan edetä ohjausryhmän 
luvalla seuraavaan vaiheeseen. Muutos ja kommenttivaiheen rajaaminen tulee tulkita 
projektin tavoitteista ja pyrkiä nopeaan käsittelyprosessiin.  
 
4. Projektipäällikkö kouluttaa ja ohjeistaa teknologiavaatimusten kuvakset vastuulisille IT – 
suunnittelijoille. Vastuullinen suunnittelija vastaa vaatimusten avaamisen palveluryhmittäin 
osaamiskartoitusdokumentaatioon. Tämä työvaihe voidaan tehdä rinnakkaistettuna ja 
projektipäällikkö valvoo tehtävien valmistumista sovitussa aikaikkunassa. 
Tehtäväkokonaisuuden eteneminen raportoidaan ohjausryhmälle. Ohjausryhmän vastuulla 
on hyväksyä tai pyytää tarkennuksia saavutettuun dokumentaatioon ja tehdä päätös joko 
projektin jatkamisesta suunnitelman mukaisesti tai palauttamisesta tarkennuksia varten. 
 
5. Projektipäällikkö koostaa Timo Vuoren opinnäytetyönpohjalta muut kuin suorat ammatillisen 
osaamisen vaatimukset osaamiskartoitus dokumentaatioon. Työ tehdään samanaikaisesti 
kohdan 3. kanssa. Raportointi ja päätökset tehdään kohdan 3. prosessissa.  
 
6. Projektipäällikkö kutsuu ohjausryhmän arvioimaan kartoituksen käytännön toteutuksen 
aikataulua ja laatii ohjausryhmän kommentit huomioiden esityksen kartoituksen 
toteuttamisen aikataululle. Tässä vaiheessa tarkastetaan haastattelujen prosessimalli. 
Kartoitus voidaan toteuttaa haastatteluna ja/tai itseohjautuvana tiedon syöttönä henkilöstön 
toimesta.  
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7. Projektipäällikkö laatii aikataulun ja toteutussuunnitelman kohdan 5. mukaisten päätösten 
pohjalta. Ohjausryhmä arvioi esityksen ja hyväksyy tai pyytää tarkennusta. Hyväksynnän 
yhteydessä ohjausryhmä varmistaa tarvittavan resursoinnin. 
 
8. Osaamiskartoitus aloitetaan projektissa määritellyn resursoinnin ja toimintamallin 
mukaisesti. Projektipäällikkö valvoo ja raportoi kartoituksen toteutumista ja auttaa 
kartoitukseen nimettyä/nimettyjä resursseja suoriutumaan kartoituksen toteutuksesta. 
Projektipäällikkö raportoi kartoituksen etenemisestä ohjausryhmälle. Ohjausryhmä tekee 
päätöksen kartoituksen päättymisestä ja tekee päätökset esim. opinto, - tai 
sairausvapaiden käsittelystä henkilöstön osaamiskartoituksessa.  
 
9. Projektipäällikkö koostaa tulokset yhdessä nimetyn projektin dokumentaatio-alustan 
pääkäyttäjän kanssa ja esittelee tulokset ohjausryhmälle.  
 
10. Projektipäällikkö esittää ohjausryhmälle projektin aikana ilmenneet kehitystarpeet, käytetyt 
resurssit, Repo-raportoinnin mukaisesti, ja arvion projektikokonaisuudesta.  
 
11. Ohjausryhmä arvioi tulokset verrattuna projektin tavoitteisiin, pyytää tarkennuksia tai esittää 
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4. Aikataulutus  
 






4.1 Projekti työmäärä (tarkentuu) 
 
Projektin työkokonaisuuksiin ja työmääräarvioihin vaikuttavat alkuvaiheessa tehtävä päätös siitä, 
miten dokumentointi ja mahdollinen dokumenttien hallinnan ympäristö toteutetaan. Resursointiin 
vaikuttaa myös projektin aikana valittava kartoitusprosessin toteutustapa.  
 
4.2 Projektin laajuus ja hallinta 
 
   
  
Lapin ammattikorkeakoulun tietohallinnon osaamiskartoitus LIITE 1 
 
 
Version Number Page 
Projektisuunnitelma 0.1 9 (13) 
    
 
Tässä vaiheessa vältetään täysin uusien asioiden kehittämistä. Tavoite on tunnistaa ja johtaa 
nykyinen osaamistarve järjestelmä, - ohjelmistosalkkujen ja tietohallinnon toimintasuunnitelman 
antamien vaatimusten mukaisesti. (eritelty opinnäytetyössä)   
 
Projektin vastuulla on kerätä palaute ja esittää muutosehdotukset projektin loppuraportissa. 
 
4.3 Projektin suhde muihin töihin  
 
Projekti koordinoidaan lapin AMK:n tietohallinnon toimesta. LUC -palveluryhmiin kohdistuva 
ammatillisen osaamisen avaaminen tietojärjestelmä, - ja ohjelmistosalkkujen osalta pyritään 
tekemään lyhyissä työpajatyyppisissä LYNC – palavereissa. Näiden lisäksi hyödynnetään 
palveluryhmien normaaleja viikkokokouksia.  
 
Projektipäällikkö kuormittuu projektissa tuntimäärällisesti eniten. Tehtävän sidonnaisuuksista 
johtuen aikaikkunan laajuus mahdollistaa projektipäällikön tehtävien sijoittamisen muiden tehtävien 
oheen.  
 
Ohjausryhmätyöskentely voidaan sijoittaa osaksi tietohallintoryhmän työskentelyä ja henkilöstön 
tiedottaminen osaksi IT – palvelualueen viikkopalavereja.  
 
4.4 Tulosten arviointi 
 
Projektin tuottamien tuloksien tehdään kartoitusprojektin jälkeen erillisenä kokonaisuutena. 
Tulosten julkistamisessa voidaan hyödyntää henkilöstön yhteistapaamisia, kuten on toimittu myös 
asiakaspalautteen julkistamisien yhteydessä. 
 
4.5 Projektin sisäinen koulutussuunnitelma 
 
Tämä projektisuunnitelma käydään läpi projektin työryhmän ja henkilöstön kanssa, jotta 
varmistutaan siitä, että kaikilla on yhtenevä kuva työn eri vaiheista ja tavoitellusta tuloksesta. 
Projektin toteutusvaiheen koulutuksista ja asian käsittelyn tuesta vastaa projektipäällikkö, yhdessä 
dokumentaation teknologisen toimintaympäristön pääkäyttäjän kanssa.  
 
 
4.6 Etenemisen seuranta 
 
Projektiryhmän jäsenet kirjaavat projektin käytetyn työajan REPO järjestelmään. Projektin 
vaihekohtaisen työn toteutumisen seurantaa hoitaa projektipäällikkö. Jokaisella vaiheella on 
tehtäviin liittyvät hyväksyntäkriteerit, joiden toteutumisaste kuvastaa työn etenemistä. 
4.7 Organisoituminen 
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Projektin viestinnästä vastaavat yhdessä projektin ohjausryhmä ja projektipäällikkö. Viestintä 
määritellään projektin yhteydessä ja viestinnän hallinnan osana ohjausryhmä tarkentaa ja 
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Kuva 1. Kokonaisarkkitehtuurinkehyksen jäsentyminen ja osakuvaukset (Korkeakoulujen KA-
pilotti ryhmä, 2011.s.32). 
 
 
Arkkitehtuurin loogisen tason (Kuva 1) ”millä” tasolla otsikot ovat työasemapalveluryhmälle 
seuraavat: 
 
- tietojärjestelmäpalveluosaaminen (tietojärjestelmäarkkitehtuuri) 
- palveluintegraatio-osaaminen (teknologia- ja tieto arkkitehtuuri) 
- teknologiaosaaminen (teknologia-arkkitehtuuri) 
- verkkotopologia osaaminen (teknologia-arkkitehtuuri) 
- jatkuvuudenhallinnan osaaminen (teknologia-arkkitehtuuri) 
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Arkkitehtuurin fyysisen tason (Kuva 1) ”millä” tasolla otsikot ovat seuraavat: 
 
- tietojärjestelmäosaaminen (tietojärjestelmäarkkitehtuuri) 
- palvelutuotanto-osaaminen (tietojärjestelmä ja teknologia-arkkitehtuuri) 
- teknologia-osaaminen (teknologia-arkkitehtuuri) 
- verkko-osaaminen (teknologia-arkkitehtuuri) 
Toimeksiannossa ohjeistetaan avaamaan työasemapalveluryhmän ne otsikkotason 
osaamisvaatimukset, jotka liittyvät tietojärjestelmäpalveluosaamiseen, kuten: 
 
- Työasemakokonaisuuden tuotteistaminen 
- Käyttöjärjestelmien tuotteistaminen 
- ohjelmistojakelun tuotteistaminen ja prosessiosaaminen 
- häiriöiden hallinnan prosessiosaaminen 
- häiriöiden ennakointi prosessit (ohjelmisto ja käyttöjärjestelmä päivityksien prosessit) 
Palveluintegraatio-osaaminen ohjeistetaan avaamaan edellä kuvatun kaltaisesti: 
 
- Työasemapalveluryhmän prosessit osana uuden tuotteen tai palvelun käyttöönottoa 
Teknologia osaamisen loogisella tasolla  
 
- teknologiaosaaminen (teknologia-arkkitehtuuri) 
- verkkotopologia osaaminen (teknologia-arkkitehtuuri) 
- jatkuvuudenhallinnan osaaminen (teknologia-arkkitehtuuri) 
Arkkitehtuurin fyysisen tason (Kuva 1) ”millä” tasolla otsikot ovat seuraavat: 
 
- tietojärjestelmäosaaminen (tietojärjestelmäarkkitehtuuri) 
- Tähän avataan työasemapalveluryhmän omien tietojärjestelmien osaamien 
- palvelutuotanto-osaaminen (tietojärjestelmä ja teknologia-arkkitehtuuri) 
- Tähän avataan palvelutuotannon työkaluosaaminen 
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- teknologia-osaaminen (teknologia-arkkitehtuuri) 
- Työasemateknologiat 
- verkko-osaaminen (teknologia-arkkitehtuuri) 
- Verkko-osaamien työasemapalvelujen näkökulmasta, kuten esim. työasemien 
verkkoliitynnät, nimipalvelut, osoitejakelut, verkon segmentointi työasemien 
näkökulmasta, palomuurisääntöjen tilaus jne.  
 
